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	会议纪要                                    

	会议主题
	赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
	会议时间
	2016、07、15、15:30

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议主持
	沈臣友

	报 告 人
	魏云超
	会议记录
	王亚新

	出席人员
	见签到表

	===== 会议议程 =====

	会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

支海浪：1、资料要报到监理部；

        2、图纸上与监理沟通；

        3、合同及变更设计要及时提供给监理部。

薛如东：1、上周9#、10#组件接线完成；

        2、下周接地电缆沟开挖。

邓生育：1、全面停工。

勾凤光：1、上周安装二次柜12面，安装控制柜；二次柜、控制柜接线、接地完成；

        2、王家洞：安装开关柜2面，保护屏3面安装完成；

        2、下周二次柜、控制柜、开关柜、保护屏做调试。

危亚平：1、SVG直流屏厂家下周一来人到现场调试；

        2、接地焊接要求监理检查，是否存在问题；

        3、资料要报道监理部。

朱号兵：1、箱逆变基础、光伏区问题没有整改；

2、施工单位按程序报验，质检员要到现场。
沈臣友：1、外线（1）、严重问题；将6#塔基挖出，转运到12#塔（改动）的位置栽埋；（2）同N7#、12#的塔基变动，甲方设计变更图纸未及时提供给我监理部;（3）晚上18:00才给图纸并抹黑到6#塔查看，6#塔基改为终端塔：SDJk-18-10深度不够高处深3100mm，拉基为4200mm，少1100mm，不能支模；（4）外输电线路每级塔按图纸要求做接地，需要护坡的见监理联系单ZHDZH-013中；N7#、12#塔基变更按设计要求施工；导线弧乘度需要再调整；光缆需要接到通讯柜里；调试要先报调试及试验方案。

        3、电气安装：（1）接地极垂直接地体可以先打孔，水平接地扁钢搭接2倍宽度三面焊接且焊缝饱满；每台汇流箱槽钢切口刷防腐及涂料；接地挖沟要深1m，电缆敷设要铺沙穿管套；组件连接插头圈在C型钢上方且不在板缝中，避免插头进水；挖沟、放电缆、焊接及回填土均需要报监理检查；调试需提前报调试及试验方案；箱逆变器可以安装吊装。

       4、综合楼:卫生间的吊顶材料不符合设计；接地扁钢要与设备基础槽钢、角钢、支架要连通；门框可以安装；外墙有漏水现象；

       5、箱逆变基础目前做好的9#、10#、17#,站用变5个基础可以回填土、做踏步；

       6、综合楼室外工程可以施工了；

       7、甲方要提供变更图纸，施工合同要及时提供。

8、凡工序施工后必须报验，不报验的不得进行下一道工序施工，不报验的工序而进行下一道工序施工罚款处理并追究施工合同的违约责任，严重的建议建设单位取消与其的施工合同。
注：由于工地大面积停工，上一周未开例会。        

	根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行：

	序
	决议/要求
	负责人/部门
	要求
完成日期

	1
	施工进度
	甲方 支海浪 魏云超
	根据总工期

	2
	工程质量
	监理方 沈臣友 孟文伟 朱号兵   王亚新
	根据规范

	3
	施工安全    文明施工   环保要求
	监理方 沈臣友 孟文伟 朱号兵   王亚新
	根据合同


第6期监理例会会议纪要
工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     　 编号： B61- ZHDZH-006
	各与会单位：

   现将第5期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。
附会议纪要正文共   2   页。

　　　　　　　　　　　　　        

项目监理机构(章)：                   
　　　　　　　　　　　　　        

                             总监理工程师：　　　 　　日期：2016、07、15 

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议时间
	15:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	沈臣友

	会议议题
	关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

	各与会单位及人员

签到栏


	与 会 单 位
	与 会 人 员

	
	赞皇鼎中光伏科技有限公司
	支海浪  危亚平 

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	          沈臣友  朱号兵 

	
	吉林省天诚电力安装有限公司
	勾凤光（线路）

	
	江苏江安集团有限公司
	薛如东

	
	北京狄伦特能源科技有限公司
	邓生育

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。
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