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	会议纪要                                    

	会议主题
	赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
	会议时间
	2016、07、22、15:30

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议主持
	沈臣友

	报 告 人
	危亚平
	会议记录
	王亚新

	出席人员
	见签到表

	===== 会议议程 =====

	会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

石  峰：1、大雨过后，场区道路被破坏，运输车辆不能正常通行，设备上不去；要求项目部维修道路。

乔  伟：1、汇流箱安装部分需要改动，实际汇流箱安装与图纸不能符合，9#10#区汇流箱移至其它位置；

        2、9#区场地机械无法进入，电缆沟、防雷接地沟挖沟困难；

邓生育：1、4#、5#地块坑洞被填，大约还有10车材料运输不了；

        2、村名阻工，下大雨部分工人已回家，工地现在还有6人。

勾凤光：1、要求维修道路。     

危亚平：1、综合楼窗台无出水孔。

朱号兵：1、开关站下雨过后，电缆沟、电缆井需要重新制作；

        2、综合楼屋顶有渗水现象；

        3、综合楼窗台到反水；

        4、光伏区支架基础有损坏。

王亚新：1、开关站有些接地还有未焊接，有些未刷漆；

        2、站用变防雷接地有些搭接面不够，有些未进行防腐。

孟文伟：1、综合楼地砖有破裂、空鼓，室内电缆沟砖砌部分未粉刷到位；

        2、雨棚鹰嘴没有做好，出现回水现象；

        3、外线N6#、8#基础深度不够，以后会出现堆土很高的现象。

沈臣友：1、施工单位必须有技术员、施工员、质检员，需要监理检查的工程必须自查自检合格后报送监理部检查；

        2、规范施工：目前施工单位有不按规范、标准施工行为；

        3、支架、组件安转单位与电气安转单位必须进行中间交接验收，以便以后出现问题责任的划分，交接验收对组件的完整性、场区的清洁度进行交接；交接必须“四方”签字；

        4、有图纸变更的，必须要按图纸设计施工；

        5、责任划分不清，施工单位不按图施工，出现问题后来找监理单位责任；建议：每个施工单位交监理部质量安全保证金，如按图按规范施工保证金完工之后全部退回；如不按图按规范施工，出现问题增加监理难度，监理单位可扣除部分保证金归监理公司所有；如果不交保证金今后出现问题由出现问题责任方承担责任。
       6、甲方下发的合同、图纸到监理部，接收到文件后立即填写上所接收的日期；

       7、综合楼窗台、屋顶印水，厨房吊顶材料不符合图纸设计规范；接地连接需测接地电阻；化粪池也未按图纸施工；

       8、光伏区灌注桩七歪八扭、高低不平；场地未平整，杂草未清除；组件、支架同一阵列角度是否在同一角度，角度不能超过规范要求的±1°；

       9、电气安装：电缆沟开挖垂直接地体开孔要到达图纸要求，4平方光伏电缆线、电缆敷设做好准备工作，过马路需穿管保护；光伏区还有插头在C型钢檩条内下方；箱逆变设备吊装，先对箱逆变上方预埋体进行超平；甲方对损坏的道路进行维修；
10、箱逆变基础该回填土的回填，通风窗进行预制，通风窗加防尘网；

      11、外线、高压:N6#塔基深度进行检查；电缆沟深度、宽度尺寸要符合要求，电缆沟内铺沙后进行电缆敷设，敷设完成后电缆上方要铺沙盖砖；电缆敷设有套管，过马路的必须穿管保护，且套管截面要比电缆截面大1.5倍。

      12、资料各单位尽快完善。

        

	根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行：

	序
	决议/要求
	负责人/部门
	要求
完成日期

	1
	施工进度
	甲方 支海浪 魏云超
	根据总工期

	2
	工程质量
	监理方 沈臣友 孟文伟 朱号兵   王亚新
	根据规范

	3
	施工安全    文明施工   环保要求
	监理方 沈臣友 孟文伟 朱号兵   王亚新
	根据合同
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项目监理机构(章)：                   
　　　　　　　　　　　　　        

                             总监理工程师：　　　 　　日期：2016、07、22 

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议时间
	15:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	沈臣友

	会议议题
	关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

	各与会单位及人员

签到栏


	与 会 单 位
	与 会 人 员

	
	赞皇鼎中光伏科技有限公司
	  危亚平 

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 沈臣友 朱号兵 王亚新 孟文伟

	
	吉林天诚电力安装有限公司
	勾凤光（线路）

	
	江苏江安集团有限公司
	          石峰 乔伟

	
	北京狄伦特能源科技有限公司
	            邓生育

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。
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