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	会议纪要                                    

	会议主题
	赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
	会议时间
	2016、08、05、15:30

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议主持
	沈臣友

	报 告 人
	杜利强
	会议记录
	王亚新

	出席人员
	见签到表

	===== 会议议程 =====

	会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

邓生育：1、询问甲方留几人看材料，报个人数和联系方式，费用与甲方商谈。

曹志超：1、外线20级塔工程量全部完成，两侧电缆穿进开关柜，光缆在N6、N8终端塔做两只接地，N6～N8光纤埋地敷设；

        2、调试试验未做；

        3、有大约8～9级塔基护坡未做，施工方表示不再合同范围内，主要看合同工程量清单，如果没有请示甲

           方解决；

        4、等待验收，准备撤人。            

白三宝：1、因为下雨道路不通，材料上不去；

        2、现在除散水，屋面防层，避雷带未做，其他已经基本完成；

        3、水电安装未到位。

杜利强：1、自动化一次、二次室、SVG室、监控室控制电线敷设；

        2、调试通讯柜、485线、网线连通情况，调试通讯服务器，仪表（高压柜、电流互感器、电压互感器、有功功率、无功功率）；

        3、直流屏蓄电池充放电试验。

朱号兵：1、材料在停工期间施工方负责看管工作；

        2、室外电缆沟地基下沉开裂，开裂未按图纸施工，电缆沟沿口未留盖板槽。

王亚新：1、综合楼SVG室内灯安装不到位。

沈臣友：1、外线：终端塔引流要有支撑绝缘子，保证导线与塔身之间的安全距离并且在大风情况下舞动安全距离；

        2、4次试验（通电前）电缆核相；

        3、综合楼未完成的部分继续完善，各种功能性试验（通水试验、接地电阻、通电试验）要做，室外电缆沟重新施工；

        4、资料上，材料报验、项目划分表，各种复试报告，综合楼节能分部的报验，门窗的气密性试验，保温层墙钉拉拔试验，混凝土试块，钢筋等见证取样；

        5、停工期间做好材料保管、看管工作。

        

	根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行：

	序
	决议/要求
	负责人/部门
	要求
完成日期

	1
	施工进度
	甲方 支海浪 魏云超
	根据总工期

	2
	工程质量
	监理方 沈臣友
	根据规范

	3
	施工安全    文明施工   环保要求
	监理方  朱号兵   王亚新
	根据合同
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项目监理机构(章)：                   
　　　　　　　　　　　　　        

                             总监理工程师：　　　 　　日期：2016、08、05 

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议时间
	15:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	沈臣友

	会议议题
	关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

	各与会单位及人员

签到栏


	与 会 单 位
	与 会 人 员

	
	赞皇鼎中光伏科技有限公司
	 杜利强

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	   沈臣友  朱号兵 王亚新 

	
	吉林天诚电力安装有限公司
	   曹志超（线路） 白三宝 

	
	北京狄伦特能源科技有限公司
	           邓生育

	
	
	            

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。
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