JXMB8  会议纪要
会  议  纪  要
                                   编号：—001
工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目             签发：        

	会议地点
	星凯国际广场施工项目部
	会议时间
	2015年4月8日下午3：00

	会议主持人
	     管伟国

	                                                                                           会议主题：兴化市星凯国际广场1MWP分布式光伏发电项目进场前期准备及要求



	一、羲和孙总对安全和文明施工方、施工进度方面汇报：

1、进入星凯国际广场屋面的所有施工人员身上不准吸流动烟，在大门外设立吸烟区。

2、施工现场严格履行危险作业的审批手续，确保安全措施到位。如施工过程要动火时，必须做好相应的消防安全措施，配备灭火器，灭火沙等，向星凯国际申请开具动火证后，相关的安全措施落实到位才能进行动火作业。当需要使用施工电源时必须向星凯国际申请批准后，通过该公司的电气人员接线，自备装有自动漏电保护的配电箱。
3、对安全施工，会积极配星凯国际的规章要求，确保安全顺利完成这个项目。

4、物资进场及施工安全需指定专人与星凯国际对接。

5、做好开工报审资料工作，保证本工程顺利开工。

6、4月8日开始屋面放线，4月10日支架材料到场，4月 7 日第一批施工人员 10人进场，4月11日第二批施工人员5人进场，5月底工程具备并网条件。

二、汉勒斯管经理对羲和施工单位要求：

1、羲和施工单位领导要把会议精神传达到每一位施工人员，如进入施工区吸烟罚款，当事人清理出场。

2、施工单位要佩戴统一样式安全帽，统一工作服，提高施工单位的整体形象。

3、尽快配备专责资料员，做好开工报审资料工作，以免影响工程开工。

三、正衡项目监理部王炳洪对南洋施工方的提出意见和要求：

 施工单位施工前,管理人员必须认真阅读星凯国际的安全目标责任书，工人入场后，管理人员应该安全目标责任书相关内容传达给每个施工人员（如：在施工区域内吸烟，一经发现要进行经济上的重罚并立即清理出场）。
在施工过程中始终贯彻安全第一、预防为主的思想理念。认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规，建立相应的管理制度，确保落实和执行。确定项目经理是安全施工的第一责任人，建立安全施工目标管理体系并层层分解落实签订到施工小组。
施工人员上岗前必须经过三级安全教育，岗位培训，特种作业人员必须持证上岗，做到安全教育率100%，特种作业人员持证上岗率100%。
进入施工现场人员必须佩戴安全帽，登高作业必须系安全带，施工现场安全警示齐全、明显、到位。 如：进入每栋楼的通道有安全警示标示，大型机械吊装物料时，作业半径范围内有安全警示带，作业人员佩戴安全帽，吊装臂下不允许站人，并有经验的专业人员指挥吊装，物料堆放整齐，在有吊装物料平台的屋面要及时把物料分散到屋面四周。
严格履行危险作业的审批手续，确保安全措施到位。如施工过程要动火时，必须做好相应的消防安全措施，配备灭火器等，向星凯国际申请开具动火证后，相关的安全措施落实到位才能进行动火作业。当需要使用施工电源时必须向星凯国际申请批准后，通过该公司的电气人员接线，自备装有自动漏电保护的配电箱（按星凯国际的要求，定是否需要装电度表），电源线必须是橡胶软导线，各项安全条件具备才能通电使用。
施工单位在整个施工过程中都必须严格按照设计图纸进行施工，如果发现施工图纸与实际现场情况不符影响施工质量，要及时通知业主和监理单位，通过设计变更后才能改变施工方案。
安装过程的每道工序都必须经过自检合格后，再向监理和业主申请验收，待验收合格后方可进入下道工序施工，特别是隐蔽工程在回填前一定要通知监理和业主验收认可才可进行下道工序，否则该道施工分项我们将不予验收。
9、施工单位的相关前期资料（施工组织设计、人员、材料设备、总进度月进度计划、专项施工方案、冬季节施工等）要抓紧时间进行上报审查，以免影响施工进度。

	上次会议问题落实情况：无



	主送单位
	羲和太阳能电力有限公司

  江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司

	发文单位
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