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	会议地点
	星凯国际项目部办公室
	会议时间
	2016年5月8日下午17：00

	会议主持人
	         王炳洪

	会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜

	羲和太阳能项目部孙经理：

本周工作：1#、2#、3#屋面支架安装基本完成，组件安装已完成600块。

下周工作：完成剩余屋面的组件安装，桥架支架的制作，组织采购电缆、组串逆变器、交流汇流箱、后台通讯设备、并网设备。
二、正衡监理王炳洪：

一次设备接线前必须进行相关的检测，并出具测试报告，所有交直流电缆、配电柜、重要电气设备都必须进行绝缘测试并符合相关规范要求，做好测试记录。

低压交直流电缆头的制作必须符合相关规范要求。

屋面桥架、配电房、电气设备防火封堵施工单位的施工方法如有变动，必须提前与设计院、业主、监理单位沟通认可并出具设计变更，否则必须按照图纸设计要求施工。

施工单位在施工过程中要做好成品保护工作。

三、汉勒斯新能源管经理：

组件、电缆、逆变器、交流汇流箱等剩余材料设备尽快到货不要影响施工进度。

星凯国际项目开工以来安全制度一直执行的比较好，接下来屋面的竖井施工一定要注意施工安全。

施工已经接近尾声，施工单位要做好并网前的准备工作，设备的测试、调试，停电方案。

各个工序施工完成后必须做好现场的垃圾清理工作。

	上次会议问题落实情况：基本落实
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