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	会议地点
	星凯国际项目部办公室
	会议时间
	2016年5月15日下午3：00

	会议主持人
	         王炳洪

	会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜

	羲和太阳能项目部孙经理：

本周工作：屋面组件安装基本完成，开始桥架安装。
下周工作：电缆、逆变器、交流汇流箱，后台通讯设备、并网设备等材料设备全部到货并安装到位，完成电气设备试验和自检，并网点、配电房、逆变房所有设备（包括通讯、后台）安装完成，到供电局把CT领回和装表落实到位。

二、正衡监理王炳洪：

施工单位做好并网前准备工作。
完善配电房室内装修改造工作。

施工报审材料必须合格证和出厂检验报告齐全，逆变器、组件等重要电气设备需要第三方检测报告、企业资质和相关的质量证明材料，施工资料要与施工进度同时完成。

屋面避雷带扁钢切割处做防腐绣处理。
三、汉勒斯新能源管经理：

计划还没有完成的项目抓紧施工，争取早日完工。

做好电气设备的编号和电缆的挂牌制作。

施工资料要与施工进度同步进行。

施工单位要严抓施工进度，争取早日并网发电。

相关到期设备试验完成后，下周安排停电并网点接线。

    7、具备并网条件工期没有完成，主要是总包方部分设备和材料没有按时到货，造成工期延误，我们会按照合同相关的条款来进行处理执行。



	上次会议问题落实情况：基本落实

	主送单位
	羲和太阳能电力有限公司

    江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-5-16


