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                                  编号：—002
工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目               签发：        

	会议地点
	星凯国际项目办公室
	会议时间
	2016年4月15日下午14：30

	会议主持人
	王炳洪

	                                                                                           会议主题：本周施工进度，安全和技术交底，材料和设备情况，下周施工计划



	羲和太阳能项目经理王光宇：

本周已完成了工程施工的前期准备工作，供电局的技术交流，业主、监理方、总包方、设计院的图纸会审和技术交底，施工人员的三级安全教育和消防安全交底等。

屋面的支架基础的定位测量放线。

由于材料采购合同正在签定中，如果顺利的情况下预计支架最快会在下周三发货，周四屋面施工就可以全面展开。明天开始我们就进行地面施工，机械和人工同时进行。

下周施工材料就要陆续进场了，与星凯国际联系找一个堆放物料的场地，要方便施工和便于材料的管理。

5、让我方资料员尽快做好开工前开工资料的报审与监理方对接，保证工程开工的顺利进行。
二、正衡监理王炳洪:

1、四方图纸会审已经完成，需要总包方完成的项目要求总包方尽快落实，如并网柜的改造，并网点的接入要联星凯国际相关人员，确定支架螺丝长度等。（总包方：支架螺丝长度已落实，其他我们尽快落实）

2、开工报审资料，企业和人员资质，施工单位项目公章要求贵公司项目部尽快落实，以免耽误工程的开工。（总包方：我们尽快解决）

3、开工准备支架材料尽快到场，逆变器、交流汇流箱、并网柜等电气设备联系厂家制定采购计划。（总包方：这方面工作我们已经在进行中）

4、每天施工人员进场必须进行安全提醒。（总包方:我们会时刻提醒施工人员，施工人员宿舍墙上都贴了星凯国际的消防安全责任书）

三、业主管总：

今天上午发现有施工人员没有正确的佩戴安全帽。

总包单位施工材料、设备尽快到场，以免影响施工进度。

	上次会议问题落实情况：1、施工单位已佩戴统一样式安全帽，统一工作服。2、开工报审资料正在完善中。
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     江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司
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