JXMB8  会议纪要
会  议  纪  要

                               编号：—003
工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目            签发：        

	会议地点
	星凯国际项目部办公室
	会议时间
	2016年4月23日下午15：00

	会议主持人
	王炳洪

	  会议主题：工程施工进度、下周工作计划安排、施工规范


	   会议内容：

施工单位孙经理：

根据业主要求加快施工进度，安装组件人员已增加到20人。

已完成工程量1#屋面支架安装50%，2#、3#屋面支架安装40%。

下周计划1#屋面支架安装完成60%，2#、3#屋面支架安装完成。

下周配电房设计院图纸到就立即开工，如果图纸不到，把配电房清理干净，做好准备工作。

下周到货一车支架、桥架等材料。

监理单位王炳洪：

今天检查1#屋面屋面支架时，发现个别支架东西方向线性度不好，要求施工单位尽量调整好，保证组件安装后排列整齐美观。

每天安装组件拆下包装物要运到楼下整齐放置，如果还没有合适的地方摆放，尽快联系业主和圣美尔。每天收工后用不完的材料不要到处摆放，要集中整齐放置在一个地方。



	上次会议问题落实情况：电工、焊工证、施工单位周报未落实，其他项目基本落实；

	主送单位
	羲和太阳能电力有限公司

  江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年04月24日


