JXMB8  会议纪要
会  议  纪  要
                             编号：—004工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目                    签发：        

	会议地点
	星凯国际项目部办公室
	会议时间
	2016年4月30日下午3：00

	会议主持人
	         王炳洪

	                                                                                             会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜



	羲和太阳能项目部孙经理：

本周工作：3#屋面组件安装完成，由于材料原因剩余200块组件未安装。

到货情况：剩余支架材料、桥架、桥架螺栓、等辅助材料、下周二到货，桥架、桥架弯头、三通下周四发货，组串逆变器、交流配电柜、后台通讯设备、电缆正在定制中。

下周计划：屋面接地网、避雷带安装，桥架支架的制作，桥架安装，光缆的敷设，施工区域的卫生打扫，。

二、正衡监理王炳洪：

目前由于材料、设备到货和天气等多种原因导致工期延误，要求施工单位克服困难确保目标工期的完成。

2、施工方在屋面接地网、避雷带施工过程注意动火安全，屋面女儿墙禁止放一切工具和物品。

三、汉勒斯新能源管经理：

要求施工单位确保工期的完成；
确定专业电工进场施工的人数时间； 
工期已到中后期，安全警钟时刻要牢记，不可放松重视厂房屋面做接地时注意安全施工。

做好施工过程资料，不要到施工结束再补。

	上次会议问题落实情况：基本落实

	主送单位
	羲和太阳能电力有限公司

      江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-5-2


