工程名称：常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期30MW鱼塘水面光伏发电项目
                                                    签发：
	会议地点
	常州九洲裕光项目部会议室
	会议时间
	2017年06月03日

	会议主持人
	史伟

	会议主题：本月工作安排、进度计划

	    本次会议内容

	1、6月份20号市领导来视察本项目、做好视察前准工作。全体

	2、骆驼桥南北路修路、用水泥拌合料15公分厚。焦总

	3、升压站景观路水泥拌合料15公分厚。焦总

	4、二期20、21#子阵、应在修路前把桩进到位。焦总

	5、增补区800箱变6月5号进行施工。苏文

	6、抓紧20、21#箱变施工。武进建工

	7、一期工程现场要下周全部清理完。武进建工

	8、五区内有几根40桩不管你想什么办法清理掉。郑总

	9、升压站门口小房子拆除掉。武进建工

	10、一期每个箱变进出口处要压实、上铺碎石。武进建工

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	主送单位：江苏武进建工集团九分公司

	抄送单位：常州九洲裕光新能源有限公司

	发送单位：常州正衡电力工程监理有限公司常州前黄项目部

	                                              发送时间：   2017、06、03



