第五十六次工地例会会议纪要
工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目                    编号：CYHG-ZH-LHJY-056                                                               
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2018.03.31

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议议题
	施工过程中安全、质量、进度事宜。

	会议主要内容：
1、 业主单位:
1、 要求总包单位在保证施工质量的前提下，合理加快施工进度；
2、 要求总包单位做好下一工序的施工准备工作；
3、如4月30日未完成40MWp全容量并网目标，将对总包单位进行每天5万元经济考核。
2、 监理单位：
1、 要求总包单位加强施工现场安全管理，施工人员必须佩戴劳保用品，确保安全生产；
2、 要求总包单位加强现场施工质量管理，确保工程质量；
3、 要求总包单位加快施工进度，确保4月12日前完成桩基础浇筑工作；
4、 要求总包单位做好下一工序的安装准备工作，同时制定陡坡区域施工及成品保护方案上报监理和业主项目部。
3、 总包单位：
本周完成工作：
1、下三家场区陡坡区域钻孔完成380个，灌装完成390根；
2、大三家场区支架消缺完成80%，电气消缺完成50%；
3、赵家沟场区支架消缺完成40%。
下周工作计划：
1、下三家场区陡坡区域灌桩完成420根；钻孔完成400个。
2、联合场区新增区域钻孔完成1020个，桩基础浇筑完成80%；
3、大三家场区电气消缺完成80%，桩基础加固完成20%；
[bookmark: _GoBack]4、赵家沟场区支架消缺完成60%，电气消缺完成20%。



注：本表一式3份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。


