2019年第-次工地例会会议纪要
工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目                    编号：CYHG-ZH-LHJY-01                                                             
	会议地点
	监理办公室
	会议时间
	2019，2、27

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议议题
	施工过程中安全、质量、进度事宜。

	会议主要内容：
1、 业主单位:
1、 要求江苏启安总包单位抓紧完善剩余工程量及场区遗留问题。要主动和合作方保持联系处理好阻工问题。及时调整工作计划施工。
2、 要求江苏启安总包单位在2019年5月31日必须完成朝阳项目所有工程量及消缺整改问题。符合验收条件。
3、 要求江苏启安总包单位朝阳项目所有主要设备及组件备件数量上报业主项目部。
4、升压站上屋面爬梯必须要抓紧落实施工。
2、 监理单位：
1. 要求总包单位对未完成的工程量抓紧施工，及场区遗留问题消缺工作。视频监控厂家上报业主单位确认。你单位对质量问题要按照相关规范进行施工。及整改。
2. 要求总包单位在施工现场注意人身安全。
3. 要求总包单位落实资料整理人员。及蓝图纸整理上报业主及监理各1份审核。上报视频监控施工方案及围栏施工方案。
4. 要求总包单位落实消防报备事宜及验收。
5. 要求总包单位依据业主下发的联系单，【2019、2、13日】内容的时间完成朝阳项目工程量。
6. 截止现在，监理资源投入满足本项目现场实际需求。
3、 总包单位：
1. 要求合作单位到现场尽快解决村民及其他方面阻工问题；围栏施工等红线规划定下才能施工。
2. 我单位对能施工的场区抓紧进行施工及消缺，。其它事宜上报公司领导回复后施工。
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注：本表一式3份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件。




