监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电建设工程           编号：JXMB-002
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2017年04月15日

	会议主持人
	王照东

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：
总包单位：
陈总：

1.光伏区接地已完成60%，升压站内电控室砌砖完成，综合楼正在砌砖；

2.设计滞后，施工图纸不齐全，计划下周一之前设计解决图纸问题；

3.设备、材料进场情况：支架最快4月20日开始发货，6天内发完2MW，计划5月初-5月2日支架全部到场；组件4月28.29日开始发货；电缆5月5日到场；主变设备最迟5月3日发货；SVG在5月5日发货；35KV配电装置5月5日-5月7日发货；若所有主设备在5月10日之前到场，工期可以保证5月30日完成。

4.设备命名：二次保护系统图计划4月25日左右完成。

施工单位：

陈经理：

1.按目前材料到场、现场自然因素情况，如期完成施工存在困难；

2.前期升压站遗留问题希望明确一下。

3.现场材料希望总包方能和厂家进行协商，尽早进场。

建设单位：

齐工：

确定箱变5月5日开始发货，2天到场；主变5月3日开始发货，次日到场；设备命名材料开始形文走流程，要求总包单位协调通信协议与二次系统防护方案流程事宜；

要求总包单位安排专人去设备厂家查看排产进度情况，督促发货；

要求施工单位今晚之前出具一份现场施工人员的安装经验统计。

李工：

图纸存在的问题需尽早与设计协调沟通、整改；

施工过程中必须按图施工，隐蔽工程及时报监理单位进行验收合格后方可进行下一道工序。

杨总：

1.图纸问题：由总包方提交一份目前图纸完成情况的详细清单；

2.资料问题：由监理单位统筹负责，资料必须齐全，不得缺项、漏项；

3.要求总包单位安排专人去设备厂家、材料厂家查看排产进度情况，下周一之前提交一份驻厂人员的通讯录、一份最新的设备进场计划表与现场施工进度计划横道图；

4.下周一之前提交一份进场施工人员的来源与自身的技术构成清单；

5.施工过程中要有时间节点，若工程在5月30日之前未具备并网发电条件进行经济处罚；

6.要求监理单位做好现场工程节点控制监管，留置影像资料。

监理单位：

王总：

1.设备材料进场严重滞后，直接影响到工程6月30日并网发电，若工程在5月30日之前未具备并网发电条件，将进行一定的经济考核；

2.尽快落实现场材料进场后堆放位置，必须码放整齐，合理堆放；

3.材料进场后人员安排落实，必须保证工程在5月30日之前具备并网发电条件；

4.要求总包方尽快与设计单位进行协调沟通，尽快完善施工图纸完成图纸交付（升压站事故油池、SVG基础图纸等）进行施工；

5.要求总包单位安排专人去设备厂家、材料厂家查看排产进度情况，督促发货；

6.施工过程中必须按图施工，隐蔽工程及时报监理单位进行验收合格后方可进行下一道工序，并做好影像资料；
7.前期土建部分存在的问题，要求总包单位、施工单位形成一份书面报告（留有影像资料），上报监理单位、业主单位进行确认；

8.升压站综合楼土建主体工程、室内装饰工程必须在4月底之前完成；

9.施工过程中，要保证施工进度、质量、安全、工艺同步进行；



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017年04月16日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
