监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电建设工程           编号：JXMB-003
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2017年04月22日

	会议主持人
	王照东

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：
总包单位：
陈总：

1.综合楼墙体抹灰正在进行，升压站电缆沟完成，SVG基础、主变基础今天砼浇筑完成，升压站接地开始作业。

2.支架于4月24日发货，到3-5MW，组件于下月初（5月5日以后）开始发货。

3.月底升压站所有基础、接地完成。

4.外线施工计划于5月30日完成，塔材进场时间需要进一步再与厂家沟通一下。

龙工：

1.外线提供一份施工进度计划表、横道图。

2.施工过程中，要保证施工进度、安全、质量、工艺同步进行。

安全敖工：

1.现场安全文明施工标语制作、现场违章行为及时制止，应急预案一定落实到位。

外线王工：

1.现已完成一塔基的浇筑、回填，拆模不能过早。

施工单位：

陈经理：

1.避雷针（河南）已订货，计划于5月初进场。

2.下周计划：光伏区接地完成，升压站内电控楼、电缆沟基础、地面完成，主变基础、SVG基础、构架基础全部完成，提前做好设备到货的准备工作。

外线郭工：

1.计划于5月10日塔基基础完成，5月5日-5月6日开始组塔。

建设单位：

吴总：

要求总包单位、分包单位于下周一前理顺调试情况。

要求总包单位尽快安排专人去设备厂家查看排产进度情况，督促发货。

确定线路停电时间计划。

监理单位：

王总：

1.施工过程中，要保证施工进度、安全、质量、工艺同步进行；

2.现场施工一定要按照设计要求进行施工，如果存在设计图纸上确实没有的现象，按常规的工序进行施工。

3.墙体抹灰工程：一定严格按照水泥、砂石的正常配比进行搅拌，不能随便安排一个非专业人员进行搅拌混凝土，要设专业人员进行搅拌混凝土。墙体抹灰时一定要找平，不能出现坑坑洼洼的现象，避免给下一道工序施工人员带领不必要的麻烦。

4.外线塔基拆模过早，要求增加两套模板，做好砼养护。

5.进度：要求总包单位克服困难督促设备厂家尽快发货，避免影响施工工期。

6.做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生。

7.施工现场建筑垃圾要及时清理，做到工完料净场地清，做到安全文明施工。



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017年04月22日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
