监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电建设工程           编号：JXMB-004
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2017年04月29日

	会议主持人
	王照东

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：
总包单位：
陈总：

1.设计部分：二次图纸电子版已收到，蓝图在5月3日-5月5日出图，对侧改造图暂未出来。

2.设备：主变5月2日开始发货，SVG 5月3日-5月4日发货，35KV开关柜、接地变昨天已发货，互感器、逆变器在途中，箱变5月6日发货，综自5月15日之前进场。

3.线路：至今为止完成11个塔基浇筑，塔材计划5月20日进场（还需与线路沟通），对侧改造设备缺少一套装置（防火导）。

施工单位：

陈经理：

1.中控室内接地是否可以做在静电地板之下。（答复：接地方式按图纸设计要求进行施工，明接地）

建设单位：

吴总：

调试合同尽快落实签订。

综自设备、通信设备等确定一份详细的发货计划表、进场时间安排。

调试工程师尽快落实确认，争取确定发货计划时确定工程师，同步进行。

监理单位：

王总：

1.施工过程中，要保证施工进度、安全、质量、工艺同步进行；

2.光伏区接地完成后抓紧时间回填完成。

3.光伏区支架安装时一定要拉线、找平，尽量使用铁丝确保安装同一水平线上。

4.设备：主变、汇流箱、逆变器等要尽快进场，合理安排电气施工人员抓紧时间施工，不得拖延。

5.要求总包单位督促设备、支架、组件等材料尽快进场。

6.资料：（1）各单位报验资料和施工过程资料要求保证时间统一；（2）总包资质内的承装修（饰）电力设施许可证即将过期，要求立即重新确认办理；（3）施工组织设计里要包含前期施工的资料。

7.质量：

 （1）部分基础砼浇筑时存在振捣不到位现象，要求总包单位落实杜绝后续出现此类现象再发生；

 （2）综合楼内地面一定要夯实、找平，尤其是要注意墙角、墙边的部位更要夯实，有预留钢筋的部位，打垫层浇筑时钢筋一定要垫起。



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017年04月30日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
