监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电建设工程           编号：JXMB-005
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2017年05月08日

	会议主持人
	冯寿贤

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：
总包单位：
陈总：

升压站

电控楼基础、电缆沟全部完成，照明开槽、穿线完成，墙面装修正在刮腻子粉；

SVG控制柜，接地变压器，35kv开关柜已经安装到位；

主变压器已就位，附件吊装完成；

主变构架基础东面的已经完成，西面的构架基础已开挖，事故油池已开挖现正在绑扎钢筋，安装模板；

35kv到主变压器的母线桥架基础已完成；

SVG基础、隔离开关基础及构架基础已完成；

户外设备基础及构架基础已完成；

综合楼到户外的电缆沟正在施工；

综合楼二次设备间盘柜基础已完成65%，照明开槽、穿线已经完成；

综合楼墙面抹灰，休息室及厨房准备铺瓷砖。

光伏区

立柱安装完成4360根；

16台逆变器已经安装就位；

接地预埋已完成。

线路

基础开挖及浇筑已完成19基，剩余1基。

四，设备到货情况

1.5月1日，接地变、电压互感器、电流互感器已到现场；

2.5月3日，主变压器已到现场；

3.5月4日，SVG控制柜已到现场；

4.5月5日，35kv开关柜已到现场；

箱式变压器原计划5月7日，到现场，因厂家发现漏油中途跟换所以延迟5月10日；

穿墙套管已经到达现场；

汇流箱5月3号厂家已发货，11号左右到现场；

户外设备已发货，预计这2天之内到；

二次设备预计5月10号发货，5月15日到现场；

组件预计5月12日开始发货，第一批预计1.2WM；

电缆预计5月13日到达现场；

华诺厂家设备5月10日发一批设备。
建设单位：

齐总：

国家电网运行准则必须落实到位；

自动化调试及通讯保护的合同要尽快确定；

设备到场提前告知业主和监理，进场之后进场设备到货情况检查；

外线施工，总包应与监理及时沟通，去现场检查每天的施工进度和计划；

甲方外协办理手续，需要准备的材料要给人家回复的时间，不影响办理工作；

支架前支撑镀锌厚度到现场的材料达到设计及规范要求；

现场综合楼西门改为南门，休息室第一间位置，甲方出变更意见；

升压站大门自动伸缩门改为铁栏杆门；

外线塔材进场时间要确定；

现场设备吊装安全必须要总包专职安全及监理旁站检查，确保安全；

组件生产及现场到货后，安装是否满足施工；

12.每周除过监理会议是否组织现场临时会议。
监理单位：

1.现场支架安装必须要保证垂直度、倾斜度，螺栓禁锢不允许出现漏掉，弹垫、平垫一定要齐全；

2.支架材料散料完后场地要及时清理，因现场施工过程中刮风，对施工安全存在风险，保证做到工完料尽场地清；

3.逆变器安装就位后检查是否与预埋件吻合，如有缝隙尽快拿出解决方案；

4.外线开挖完的基础就是做好安全防护标识，确保安全；

5.外线图纸蓝图及时设计出来，保证不影响施工；

6.外线施工资料未向监理单位报审要及时提交，升压站及光伏区设备进场的材料要及时报审检查；

7.支架镀锌厚度必须达到设计及规范要求；

8.设备吊装时现场必须要有专职安全员检查，确保安全；

9.组件到场后安装必须满足要求，不允许出现施工人员不足问题，影响进度；

10.除监理例会外现场如有施工问题的增加现场临时会议，各方单位及时沟通不影响施工进度；

11、本周六或日土建首检要来现场检查，各单位提前做好准备；

12、现场施工及临时用电要提前做好安全防护措施及应急预案，保证安全施工。



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017年05月08日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
