监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：JXMB-006
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2017年05月13日

	会议主持人
	冯寿贤

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：
总包单位：
陈总：

升压站

事故油池完成80%；室外电缆沟完成30%；综合楼内室内地平完成；室外接地完成50%；，内墙腻子完成35%；35KV开关柜就位；站内接地完成40%；主变附件安装完成。电子设备间盘柜基础完成；逆变器就位。

光伏区

支架安装完成10%；

三、线路

基础开挖及浇筑已完成。

上次会议落实情况：

国家电网运行准则资料下周一编制完成；

单体调试合同已签订，综自合同待签；

自动化调试4人调试一周完成；

通讯设备及综自设备计划于5月15日之前进场；

第一次组件到货0.8MW，但只发出38组压块生产试装，若一切良好，后续正常发货。

光伏立柱与前期预埋螺栓孔不对接，请业主方给予处理方案。

建设单位：

吴总：

国家电网运行准则是否由运维人员到场落实应由总包与业主商议后决定；

现场所有进场设备情况需在530群里发，数量要详细汇报，一次设备的所有厂家资料于下周一之前汇总给业主；

明天落实外线资料清单；

升压站调试时间确定为5月22日开始，一周内完成；

对镀锌厚度不合格的支架的处理方案于下周一之前提交业主；

现场综合楼西门改为南门，办公室东侧第一间位置，升压站大门自动伸缩门改为铁栏杆门，光伏区进站需加一个大门，升压站大门门宽与路宽一样统一为4米的变更方案由总包出一份委托单业主签字，此委托单于下周一完成；

尽快落实对侧的设备清单情况；

光伏区立柱与前期预埋螺栓找平对角焊接。

卢总：

1.省电力质检站提出的质量监督检查意见书于下周三完成回复；

监理单位：

1.现场支架安装必须要保证垂直度、倾斜度，螺栓禁固不允许出现漏掉现象，弹垫、平垫一定要齐全；

2.支架材料散料完后场地要及时清理，保证做到工完料尽场地清；

3.光伏区围栏全部检查一遍，对已损坏的围栏及时进行处理，施工现场杜绝进入闲杂人、牲畜等；

4.外线图纸蓝图及时设计出来，保证不影响施工；

5.外线施工资料应先提交于总包方，由总包方审查后再上报于监理方与业主方；
6.组件到场后安装必须满足要求，不允许出现施工人员不足问题，影响进度；

7.现场施工及临时用电要提前做好安全防护措施及应急预案，保证安全施工。

8.所有设计变更方案未经我监理方确认的，后期验收工作我监理方有权拒绝参加。

9.施工现场进度均以总包提交的下周工作计划落实，若滞后说明原因，除特殊情况外其余滞后现象将做一定的处罚措施。



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	 抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017年05月13日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
