监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：JXMB-007
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2017年05月21日

	会议主持人
	刘忠杰

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：
总包单位：
陈总：

本周施工进度

升压站

室外电缆沟完成100%；内墙腻子完成100%；站内接地完成100%；二次盘柜安装60%；构架安装完成60%；地砖、墙砖完成100%；外墙保温完成30%；

光伏区

支架安装；2.箱变就位11台，逆变全部就位，明日进3台箱变。

三、线路

组塔完成7基。

上次会议落实情况：

南瑞设备厂家计划于5月23日进场；

镀锌厚度不合格的支架的具体处理方案暂未提供出来；

下周计划：

升压站：二次盘柜安装100%；户外设备及避雷针安装完成100%；主变至出线构架导线、金具完成；地砖、墙砖完成100%；外墙保温完成100%；电缆敷设及接线完成100%；电缆沟盖板完成100%；场平完成90%；防静电地板安装完成100%；围栏基础完成100%；SVG变压器及附件安装完成；单体调试完成50%。

光伏区：支架安装累计完成2.3MW；组件安装2MW；箱逆变就位；电缆沟开挖及回填完成；高压电缆敷设完成、电缆头制作完成；

送出线路及对侧改造：铁塔组立完成95%；导地线展放完成95%；金具及跳线安装80%。

分包单位：

线路郭总：

第二批塔材（剩余8基）计划于5月24日进场，第一批已到场塔材（12基）组塔完成7基；

除自然因素外，正常施工进度计划为：5月29日铁塔组立完成，5月30日开始立塔架线，计划于5月25日上报停电计划，暂估计6月2日-6月5日开始停电T接；

到货情况：光缆合金具和绝缘子5月20日全部到货，导线5月18日全部到货；

计划5月27日回弹升压站基础，除特殊因素、自然因素外6月3日线路部分具备T接条件；
建设单位：

吴总：

自动化设备所有资料先提交完善；

若支架材料顺利进场，要求下周支架安装累计完成5MW；

要求监理单位与总包单位及时进行沟通，确保工程顺利施工；

现场施工要做好安全防护措施；

综合楼内房间尽快达到能住宿的条件。

卢总：

1.在后期的监理例会上，要求总包方上报每次组件到场后检测的自检详细数据；

监理单位：

1.镀锌厚度不合格的支架的处理方案必须落实到位，需要返厂的支架必须进行返厂处理；

2.要求总包单位安排专人督促材料（支架材料、压块等）尽快进场，满足现场施工条件，确保不影响施工工期；

3.施工现场若发现电缆沟内有积水，必须马上清除积水；

4.组件检测单位必须尽快落实，完成组件的检测并出具相应的试验报告；

5.进场设备要做好成品保护，施工完成后保证做到工完料尽场地清；

6.现场施工人员、管理人员进入施工现场都应正确佩戴安全帽，高处作业时要系好安全带，做好安全防护措施；

7.外墙保温施工过程中，现场脚手架搭设存在安全隐患，及时进行处理，若后期再出现此类现象并被拍照的话，将进行一定的经济考核。



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	 抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017年05月21日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
