监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：JXMB-008
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2017年05月27日

	会议主持人
	刘忠杰

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：
总包单位：
一、本周施工进度

1.升压站

    二次盘柜安装100%；户外设备及避雷针安装完成100%；墙砖完成100%；外墙保温完成70%；电缆敷设及接线完成90%；电缆沟盖板完成50%；场平完成70%；防静电地板完成90%；围栏基础完成60%，SVG变压器及附件安装完成。

2.光伏区

支架安装累计完成2.8MW；组件安装1MW；箱逆变就位；电缆沟开挖及回填完成；高压电缆敷设完成、电缆头制作完成90%。

3.送出路线及对侧改造

铁塔组塔完成16基。

二、下周计划：

升压站：主变至出线构架导线、金具完成100%；综合楼外墙保温完成100%；电缆敷设及接线完成100%；电缆沟盖板完成100%；场平完成90%；围栏基础完成100%；单体调试完成100%。

光伏区：支架安装累计完成5.2MW；组件安装5MW；箱逆变就位；电缆沟开挖及回填完成；高压电缆敷设完成、电缆头制作完成；

送出线路及对侧改造：

铁塔组立完成100%；导地线展放完成100%；对侧改造完成100%。

设备材料情况

验收

  箱变3台，二次盘柜4面，组件已到现场22176片合计6.2MW。

质量检测

  开箱检查，外观完好；发现组件三片有裂纹。

下周安全计划：

各光伏区组件拆箱后做好防风，防倾倒措施，搬运过程中要做好防止组件爆裂，隐裂措施，组件不能离沟道，半坡太近。

继续做好安全隐患排查治理工作。

做好成品保护管理及设备装卸的安全监督管理工作。

做好预防风沙火灾事故的管理，以及施工用电的管理，加大巡查力度。

监理单位：

1光伏板若发现破损情况应及时让监理迅速到场；

2.施工现场若发现电缆沟内有积水，必须马上清除积水，同时尽早将电缆沟回填，回填后压实；

3.组件检测单位必须尽快落实，完成组件的检测并出具相应的试验报告；
4.现场施工人员、管理人员进入施工现场都应正确佩戴安全帽，高处作业时要系好安全带，做好安全防护措施。

5.支架材料到场后摆放时和地域需按现场实际情况调整。

6.5月31日有40人队伍进场，要求施工方加快安装进度。

建设单位：

1.综合楼门有关不上的情况，希望早日处理。

2.需要从今天开始以1.2MW每天的速度安装组件。

3.外线所有资料在5月31号前整理好后上交检查。

4.自动化设备所有资料尽快完善，5月31日上交。

5.“一体化平台管理”自动化设备档案表资料完善。

6.要求需要的资料跟上施工进度；
施工单位：

高低压电器母线搭接处接触面及各种电气接头处需要“电力节能复合脂”。

	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	 抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017年05月27日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

业主方：     章              监理方：     章            包工方：      章
