监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：001
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2016年09月21日

	会议主持人
	刘健

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：

一、施工单位：

1.为了不影响施工进度，需要图纸尽快到场。

二、总包单位：

1.安全方面：

（1）施工队伍各方负责人应以身作则，并向下要求施工人员，管理人员需严格遵守现场安全规定；

（2）现场电源箱由电工专人管理，电源箱门必须上锁并贴防触电标识及管理人员的联系电话；各级电源箱及临时电源箱需设漏电保护装置；

（3）完善现场标识标牌；

（4）施工现场严禁吸烟；

（5）施工区域必须规范管理，如各类加工区的设置，安全防护用品的佩戴及操作规程的悬挂，电源箱的管理及接地布置，消防器材及器具的摆放等，必须按安全操作规程中的要求进行；

（6）加强新入场人员的三级安全教育，经安全教育考试合格后方可上岗；高空作业人员必须经体验合格后方可作业；

（7）施工方案或施工作业书中必须制定切实可行的安全技术措施，经过审批后对施工人员进行安全技术交底。

2.质量方面：

（1）必须严格按照设计图纸施工，如果出现与设计图纸不符的情况，施工队伍无条件进行整改。如果出现质量问题必须按监理方或总包方要求无条件进行重新施工，且到满足质量检验标准为止；

（2）各施工项目开工前必须认真编制施工方案或施工作业指导书，制定切实可行的施工技术措施，安全及安全文明施工技术措施及质量标准，审批后书面进行交底；

（3）施工现场基础桩目前存在的几个问题：

  ①.混凝土浇筑振捣不到位，导致混凝土填充不实和外表气孔，砂眼及胀模的现象；

  ②.基础桩垂直度超标；基础桩顶部标高误差较大；

  ③.预埋地脚螺栓位置尺寸、标高、垂直度超标；

  ④.地脚螺栓安装定位模板拆除过早，野蛮拆卸导致地脚螺栓松动、位移；

  ⑤.基础桩模管拆除操作野蛮，导致基础桩表面损伤，甚至造成基础桩晃动导致断桩现象；

  ⑥.基础桩混凝土浇筑要求连模建筑完成，防止产生断层，地下与地上桩接口浇筑前要清除泥土等杂物，防止产生断柱、夹渣或桩截面减小现象发生；

  ⑦.桩基保护层厚度未达到设计要求。

 以上质量问题要求施工单位拿出整改方案。

进度方面：

及时上报施工周计划、月度计划，保证施工进度，及时调整施工人员和机械投入量。

设计方面：

    力争9月25日前厂区及升压站土建施工图纸全部到场。

其他方面：

 （1）加大现场管理力度，绝不可以为了抢进度放松质量管理，保证施工材料供应，并及时配合监理单位取样送检。

 （2）本周日前上报以下几项工作：

  ①.施工进度计划；

  ②.计量器具、仪表台账；

  ③.组织机构（明确质量、安全负责人）；

  ④.施工机械进场资料；

  ⑤.特殊工种作业人员资质。  

三、监理单位

1.施工单位资质未满足要求；

2.监理质量检查发现：

  ①.部分桩基垂直度达不到规范要求；

  ②.桩基施工振捣不密实造成七表面存在气孔，现要求对施工桩基进行回弹检测，如检测数据达到设计要求，要求施工返工处理

  ③.桩基拆模过早造成部分规范支架预埋螺栓松动，严重影响桩基质量，要求总包方一个控制施工质量，对已松动的预埋螺栓拿出整改方案。后续并该部分桩基预埋螺栓进行抗拉拔实验，基础是否满足时间要求；

  ④.无施工机械进场材料；

  ⑤.模板胀模影响桩基外观质量，要求对该部分桩基进行整改；

  ⑥.部分桩基M18预埋件定位不满足光伏要求，影响后期安装，要求施工单位进行整改。

尽快完成钢筋等材料送检工作、现场需要完成桩基混凝土现场同条件试块留置。

做好施工人员的安全教育工作。

四、业主单位

1.本工程土建施工从10月31号倒排工期；

2.本周进行材料送检工作，下周二对桩基进行回弹检测；

3.施工单位2天内解决资质问题；

4.下周例会施工单位汇报上周完成情况和下周计划。



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年09月21日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
