监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：002
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2016年09月28日

	会议主持人
	刘健

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：

一、施工单位：

1.预计土建工程（桩基部分），升压站除综合建筑、35KV装置室装饰装修部分外十月底完工。

2.需要总包单位提供化粪池、备用变压器、逆变器及箱变基础图。

3.本月30日之前排出施工进度计划。

4.桩基已完成6000根，预计下周桩基完成3000根；下周综合建筑楼面模板开始安装。

二、总包单位：

1.要求对临时电源安装漏电保护装置，在特殊区域设立警示标示。

2.要求现场设立消防器材等安全设施做出配套设施。

三、监理单位：

1.要求施工单位对进场钢筋、混凝土、预埋螺栓等施工材料的生产合格证、厂家资质进行上报。

2.要求总包单位上报本工程施工组织设计和施工进度计划。

3.要求总包单位提供桩基预埋螺栓抗拉拔强度的计算数据值。

4.要求施工单位对施工人员进行三级安全教育培训。

5.要求施工单位上报土建部分施工组织设计、施工进度计划、专项施工方案、项目管理人员的资质证书，特殊工种作业人员证件；补齐桩基部分、综合建筑施工过程资料。

6.要求施工单位配备专职安全员。

四、业主单位：

1.要求施工单位对桩基浇筑天数达到7天的进行回弹测试，抽检比例为10%，

10月2日抽检完成并对抽检结果进行答复；10月3日对桩基浇筑天数达到28天的进行回弹测试，抽检比例为每一子阵的10%， 10月6日抽检完成并对抽检结果进行答复。



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年09月28日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
