监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：003
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2016年10月06日

	会议主持人
	刘健

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：

一、施工单位：

1.综合建筑、35KV装置室在本月15号主体施工完成（除装饰装修外）。

2.箱逆变基础、升压站围墙、避雷针本周开始定位放线。

二、总包单位：

1.要求施工单位对现场临时电源安装漏电保护装置。

2.要求施工单位对现场的消防安全配备消防设施；加强对现场的安全施工管理。

三、监理单位：

1.M18预埋螺栓质量证明文件不齐全。

2.要求总包单位对监理通知单进行回复。

3.要求总包单位上报本工程施工组织设计和施工进度计划。

4.要求施工单位继续加强对桩基质量的管控。

5.上次会议要求施工单位上报施工过程资料未上报。



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年10月06日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
