监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：004
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2016年10月12日

	会议主持人
	刘健

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：

一、施工单位：

1.光伏区桩基部分已完成70%，预计在本月20号全部完工（有积水坑的场地除外）。

2.光伏区桩基质量问题在该项工程施工完成后统一整改。

二、总包单位：

1.计划本周对本施工单位进行安全交底，对施工现场存在安全方面问题，将以工作联系单形式通知施工单位。

2.计划本周组织土建部分的图纸会审。

三、监理单位：

1.本工程土建部分的图纸需总包单位组织图纸会审。

2.综合建筑、35KV装置室主体完工需施工单位提供具体的时间节点。



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年10月12日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
