监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：005
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2016年10月19日

	会议主持人
	刘健

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：

一、施工单位：

1.光伏区桩基部分已完成94%，预计21号光伏区桩基部分结束。

2.本周对35KV装置室主体进行浇筑，综合建筑女儿墙进行浇筑。

3.下周升压站围墙、避雷针基础和升压站道路开始施工。

4.本月25号箱逆变基础砌筑完成。

5.月底屋面保温及屋面防水开始施工。

6.21号开始对桩基进行自查并整改，整改后满足光伏支架安装要求。

二、总包单位：

1.要求施工单位排出各子阵桩基质量检查计划表，准备好自检资料及所需工等。

2.要求施工单位做好升压站工作安排，厂区围栏、道路完善等工作。

3.要求施工单位施工资料与施工进度同步上报。

4.要求高空作业人员必须系好安全带，正确佩戴安全帽，禁止高空坠物，加强对施工现场的安全管理。

5.要求施工单位本周将项目组织机构（项目经理、总工程师、安全员、电工等特殊工种作业人员证件），施工组织设计（土建部分），施工方案上报完成。

三、监理单位：

1.要求高空作业必须佩戴安全帽并系好安全带，做好安全防护措施。

2.要求施工单位加强对桩基质量的管控。

	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年10月19日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
