监理会议纪要
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：006
                                               签发：

	会议地点
	通榆金源项目办公室
	会议时间
	 2016年10月28日

	会议主持人
	刘健

	 会议主题：

     关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜

	会议内容：

一、施工单位：

1.本周对综合建筑和35KV配电装置室进行保温层施工。

2.下周箱逆变基础梁施工完成。

3.下周对升压站独立避雷针基础开始施工。

4.光伏区找零。

二、总包单位：

1.要求施工单位上报冬季施工方案。

三、监理单位：

1.在本周组织进行土建部分图纸会审。



	主送单位
	中国电建集团贵州工程公司

	抄送单位
	通榆县金源光伏电力有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年10月28日


注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。
