会  议  纪  要
	        编号：JXM8--002 
工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司120MW光伏发电项目	                 签发：   	
	会议地点
	项目现场会议室
	会议时间
	2016年10月13日

	会议主持人
	监理项目部赵晓红

	会议主题:
        关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案

	本次会议内容：
       一 、华能施工项目部蒋经理：
（1）本周已完成情况：
[bookmark: _GoBack]                  1、A区已交付场地平整。
2、箱变土建完成4个。（5#、8#、9#、12#）
3、桩基础引孔完成630个。
4、桩基础钢筋开始制作。
             （2）下周施工进度计划：
   1、桩基础试浇筑。
2、支架试安装。
3、桩基础引孔2000个。
4、箱变土建完成2个。（3#、7#）
5、对交付场地平整。
（3）需协调事宜
1、 敬请提供箱变电器安装图
2、 敬请提供平单轴，厂区内集电线路、华为基站土建基础图。
3、 对已交付场地内农作物、树木、电线杆等处理意见。
       二 、南瑞项目施工部毛经理：
             （1）本周施工情况
                  1  升压站、综合楼基础支模，扎筋明天完成。
                  2  15号综合楼基础底板混凝土浇筑。
             （2）下周施工进度计划：
                  1  下周升压站图纸到位。
                  2  综合楼正负零一下基础施工完成，
（3）需协调事宜
                  升压站区域内电杆的处理方案。
       三、 监理项目部赵晓红：
             （1）华能项目部
                  1  光伏区箱变基础要设置号牌，便于现场管理。
                  2  箱变基础土方开挖要符合设计标高要求。
                  3  加强现场施工管理，做好现场技术交底，保证施工质量。
                  4  及时整理提交前期报审资料，
                  5  施工人员要佩戴相应的劳保防护用品，保证施工安全。
             


            （2）南瑞项目部
                 1、施工进度较慢，需加快施工进度。       
      2、资料整理工作抓紧落实
        四、 监理项目部周工：
      施工的中间验收环节需及时告知监理项目部，并积极落实。                            
        五、 业主王经理：
                 1、升压站施工总工期按照合同约定不变。
                 2、施工现场技术交底应及时、到位。
                 3、桩孔四周松土应及时清理，保证孔深符合设计要求。
                 4、施工现场混凝土浇筑时，试块应在监理人员的监督下及时制作。
                 5、各施工方前期报审资料应尽快提交。
                 6、隐蔽工程应及时拍照，做好影像资料的完善。
        六、 业主苏工：
                 1、施工机械要规范操作，安全操作。主要的施工机械要有明确的安全操作规程，同时做好
                    施工现场的安全交底，保证施工安全。
                 2  施工质量必须满足设计及规范要求，桩基钢筋笼箍筋端头必须制作弯钩。
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