
第一次工地例会会议纪要   
工程名称：海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目
































编号：ZHJL-HYJY -01

	会议地点
	项目会议室
	会议时间
	2015年08月21日

	组织单位
	海宁科茂微电网技术有限公司
	主持人
	金益兴

	会议议题
	1.合同关系2.现场管理3.工程使用的资料版本4.施工进度5.图纸6.试验单位的选择7.现场施工情况8.每周监理会议

	建设单位：

海宁科茂微电网技术有限公司
监理单位：

常州正衡电力工程监理有限公司

合同关系：

建设单位：海宁科茂微电网技术有限公司
施工单位：浙江京禾电子科技有限公司
2.现场管理：

现场的管理人员的资质确认；具备有效的资质证书。

3.工程使用的版本：

经建设单位及监理单位协商，关于项目资料整理和归档要求建议如下：

①、施工单位和监理单位资料报审采用《电力建设工程监理规范》（DL/T5434-2009)内对应的报审表。

②、报审表附件涉及到土建部分的用表采用（DL/T5210-2012）的要求，涉及到电气安装部份的用表采用（DL/T5161.1-5161.17-2002)的要求。
4.施工进度：

重新调整进度计划；材料进场计划。

5.条形基础的混凝土浇筑试验报告。

6.抓紧落实跟设计院沟通协调出图纸计划；做好图纸会审，技术交底工作。

7.施工单位的质量控制：做好安全培训，技术交底。

8.施工单位的安全问题：进行现场安全培训，做好安全培训记录。进入现场必须要求施工人员戴好安全帽。

9.隐蔽工程的验收：必须经过监理，业主验收合格后，才能进入下一道工序；直到隐蔽工程结束。

10.现场条形基础的质量：现场管理人员，技术人员必须严格控制质量要求。

业主金益兴：

1.安全：进入现场注意安全；佩戴好安全帽。

2.质量：每一道工序必须验收合格后，才能进入下一道工序。

3.材料：做好材料进场计划；材料进场质量验收。

4.施工进度：抓紧落实做好施工进度计划表；提前让业主确认。

项目监理部整理
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