
会 议 纪 要

编号：SXTCGF-JLHY35

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目 签发：

会议地点 项目部会议室 会议时间 2017 年 10 月 26 日上午 9：00

会议主持人 昌宝书

会议主题：

中广核事业部副总昌宝书到项目检查指导，组织各部门召开会议，要求尽快恢复生产

年内完成并网等各项工作的相关事宜，形成会议纪要如下：

会议内容：

铜川中广新能源有限公司：

1、11 月底北区要全部并网，南区能并网就进行并网；支架、组件 11 底要全部安装结束，

12 月 15 日要全部并网。

2、现有区域内，土地要优化、最大值利用，尽量连成片，当中有的坟影响我们并网的要

做工作协调搬迁，也便于施工和我们以后运维管理。

3、要有紧迫感，尽快复工，12 月实现 4.2MW 全容并网，能有一个好的结果收场。

4、要利用外围问题解决和具备施工条件的好时机，按 11 底目标完成，进行倒排计划，实

现年内全部投运，

5、做好进场人员的安全教育，确保安全施工，人机料法环要确保到位，各项工作要同步

进行，做好成品保护。有问题多协调沟通，及时解决问题。

中清能绿洲科技股份有限：

1 汇报现场工作。

2、材料供应；大部分设备已到场，支架已生产好了，等复工后全部发过来。

3、后期计划；支架、组件安装 11 月底完成，附属工程等主体工程完成后 1个月做完。所

有工程年内完成。

4、能够具备并网条件的同步进行并网。

5、人员、设备下周二到场。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、这次会议是动工会议，作为我们项目监理部，开工前需要总包单位做好如下准备工作：



2、在最短的时间内组织施工人员、机械入场。对新进场的施工人员总包单位和分包安全

员组织进场人员进行安全教育培训，做好安全宣传工作，尤其是支架、组件高空作业，光

伏区的临时用电。

3、总包单位分包单位各管理人员没有到位的要及时到位。熟悉一下施工图纸。迎接开工。

4、有总包采购的材料支架要保质保量，要及时到位，不要影响现场施工。

5、总包单位做好开工后的内业资料工作，没有的资料，缺少的资料该补的尽快补，以及

现场签点工作。

6、最后项目监理部全体人员齐心协力配合好业主方项目部和总包方项目部的工作，共同

把项目保质保量按时完成并网。

主送单位

抄送单位

发文单位
常州正衡电力工程监理有限公司

铜川二期项目监理部
发文时间 2017 年 10 月 26 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。


