工地例会会议纪要   
工程名称：分布式光伏发电（瑞驰汽车一期、二期）项目
             															 编号HYJY -05
	会议地点
	        项目会议室
	会议时间
	2016年11月1日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	       何成生

	会议议题
	施工进度、安全、资料事宜

	无锡市小天鹅建筑机械有限公司 郭飞：
1、 今天组件安装的人员怎么少了，什么原因？组件安装施工人员确保不能少，班组
       负责人要安排好人员。
2、安全情况，最近天气冷了施工时候一定要注意安全。
3、组件安装压块事情，以后把螺丝拧紧避免第二次出现组件吹落的现象。
镇江港能电力有限公司  
1、 彩钢瓦抓紧催催，不要耽误进度。
2、 开关站基础施工，啥时候开始施工，赶紧出更改后的图纸。
3、 新增人员入场，安排好住宿，做好施工技术交底。
常州正衡电力工程监理有限公司  
1、 安全事宜。近期风大，施工注意安全。做好安全教育培训（三级安全教育卡）；
2、 因为风大，巡视发现脚手架防护网有脱落的，还有警示标示牌，安排人员修复；
3、 土建施工，浇筑混凝土时候再次提醒通知报审我们监理方旁站；
4、 组件安装质量事宜，东车棚第一排有斜撑脱落的，抓紧时间安装起来；
5、 10月31日因为风大组件吹落的，原因是压块螺丝没紧。要求以后施工结束完毕
       一定要把螺丝拧紧。
6、电气方面，组件接线按照图纸施工，做完一个子阵后用万用变测试。严禁短路连
   接。
7、 土建部分，试块要按标准要求做好送检，并作出检测报告。
8、 土建原材料报告资料赶紧送过来报审。
9、 [bookmark: _GoBack]钢结构的资料，还有其他需要书面说明的东西一并送我监理方。
                                                  



