
会 议 纪 要

编号：038

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 签发：

会议地点 现场办公室 会议时间 2017.11.27

会议主持人 王立波

会议主题：

安全、质量、进度、每周计划完成情况

上次会议问题落实情况：

西北勘测设计研究院有限公司

1、进场道路基础施工完成。

2、光伏区消缺施工中。

本次会议内容：下周计划：

1.给排水项目施工完成，电气项目施工完成，污水池调试完成。

2.光伏区内土建、电气项目的消缺工作完成。

3.场内检修道路路面施工。

4.主控区室外照明施工。中间围栏施工。

监理单位

1、严格执行 “三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安

全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。

2、请业主尽快

3、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。

4、望业主根据现场实际情况尽快与相关单位恰谈做好排水沟恢复工作。

5．为保障场 站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。

6、具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、

7、主控区挡墙外部土堆太高、请施工人员注意自身安全、佩戴好防护用品、做好安全防护措施。

8、进入防火期，请各单位做好施工中的防火措施。

建设单位

1、保质保量完成剩余光伏区并网、消缺工作、



2、做好并完善内业资料的整理、归档。

3、做好安全、防火工作。

主送单位
建设单位

抄送单位
施工单位

发文单位 监理单位 发文时间 2017.11.27

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
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