
会 议 纪 要

编号：004

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mwp项目 签发：

会议地点 村委会会议室 会议时间 2017.4.24

会议主持人 王立波

会议主题：

安全、质量、进度、每周计划完成情况

上次会议问题落实情况：西北勘测设计研究院有限公司

1、7#、12#、13#光伏方阵支架安装

2、12#光伏方阵太阳能光伏支架安装

3、光伏组件卸车

辽阳电能发展有限公司

1、主控区场平完成、

2、基础土方开挖、基础垫层混凝土、基础钢筋绑扎、模板支护、基础混凝土浇

筑已完成

3、电缆沟垫层混凝土浇筑、防水已完成

本次会议内容：1、施工单位 ： 西北勘测设计研究院有限公司

下周计划：

1、1#、2#、3#、光伏阵区可施工部位支架全部安装完成、光伏组件完成

50%、根据设计出图进度、陆续进行 5#、6#、7#、8#、9#方阵桩造孔、

混凝土浇筑

2、光伏组件进场卸货

辽阳电能发展有限公司

1、基础地梁钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑

2、电缆沟钢筋、模板开始施工

2、监理单位：、 （1）严格执行 “三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序



的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全

防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患、

（2）、加强钢筋、模板、混凝土等主要部位、隐蔽部位的质量管 控

（3）、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场

(4)、做好资料的报验工作、做到内外业同步

（5）、每周监理例会改为每周一上午 10：30召开

3、建设单位： （1）、加强施工进度的管控、

（2）、做好安全、质量的管控工作

（3）、加强现场的沟通与协调工作

(4)、做好现场防火防盗工作

主送单位
建设单位

抄送单位
施工单位

发文单位
监理单位

发文时间 2017.4.24

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。


