
第第五五次次工工地地例例会会会会议议纪纪要要 

工程名称：通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目                               编号：TWHN-ZHJL-005 

会议地点 总包项目部办公室 会议时间 2017 年 1月 6日 

会议主持人 徐 卫 国 

会议议题 对各单位进行介绍以及现阶段正在施工的状况、存在问题进行阐述 

会议内容： 

  一  施工单位：特变电工新疆新能源股份有限公司: 

  1．现场打桩人员留下 3组人，另外两组人已安排回家。 

  2.变更事宜请业主尽快给出解决方案，以便现场安排施工。 

  3.现场钻孔机正在调试中，今天试钻了 1 区、2区、地质还是较硬，钻孔也比较

困难。 

  4.支架安装人员前 1月 10号之前进场进行试拼装。  

5．支架到货清单有待清点，待我方清点完毕后签字。 

6.开关站开工需要合同，我方商务人员将去贵公司商务谈判；现场场地狭窄，有

电杆在规划区内，施工难度大，请尽快出具优化蓝图便于施工。 

7．光伏区到开关站的电缆由于埋设路线问题与电缆清册有出入，我们会根据实

际走线情况从新计算出所需电缆长度报给设计审核。 

 二 建设单位： 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司： 

1. 年前支架安装人员必须先试装，总结经验为年后开工提前做好工作准备。  

2. 设计变更的事情，明日去管桩生产厂家询个价，再问一下引孔价格做出决定。 

3. 甲供货材料到场后由总包接收、保管、检验，要做好防火、防盗等工作；供

货单清点完毕由总包方签字后我方存档。 

4. 明天下午之前制定出从现在到春节前的一个详细可行的进度计划。如干到哪

天、干那些工作等。 还需编制总进度计划，以便安排施工，保证工程顺利完工。 

5. 我方催促公司尽快与施工方商务取得联系，确保开关站争取在年前开始施工；

现场条件困难，前期我方已做了大量拆迁和征地工作，已排除最大困难，需要你方

合理规划施工。  



  三、常州正衡电力工程监理有限公司： 

1. 现支架已到场由于安装属于高空作业现需要总包给出一个有关支架的安全专

项方案和技术交底，为了保证工期，年前必须做好准备工作并完成试装； 

2. 就现场情况打桩质量需要严格控制，每项工作要做好分项工程交接，每道工

序报验验收后方可进行下道工序，同时做好报验资料等工作； 

4. 工程机械以及特殊作业人员证件你方审核完毕后及时上报我方检验； 

5．年前停工之前总包方自己先打停工申请，我方依据情况作出批示； 

6. 现场材料堆放问题必须重视，料场要准备充足，整体布置必须提前规划； 

7．现场桩基分包生活区已搬迁，做好新区现场卫生，做好用电安全隐患排查工

作； 

上次会议问题落实情况： 

1、 引孔设备已进场调试 
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通威渔光一体科技(怀宁)有限公司 
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特变电工新疆新能源股份有限公司 
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常 州 正 衡 电 力 工 程
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