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会 议 纪 要

编号：011

工程名称：禹州梨园沟 120MWp光伏电站送电输变电工程 签发：

会议地点
梨园沟 120MWp光伏发电

项目部会议室
会议时间 2017.03.30上午

会议主持人 芮金连

会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况

上次会议问题落实情况：

1、220kV线路送出工程：

（1）G17-G18、G20-G22基坑挖完成。

（2）G11、G14、G15共 3基混凝土浇筑完成，其中 G14、G15以拆模并包膜养护。

（3）G5-G8线路尽协调确定要改线，下部应由设计单位提供变更方案由业主方确认。

2、35kV集电线路工程：

（1）B2、B3正在修路。

（2）A2、A3、B2、B3、C2、C3、E3基础分坑结束。

3、升压站

（1）运维主体结构完成

（2）主控楼电缆沟底板浇筑完成

（3）事故油池开挖完成

本次会议内容：

一、施工单位：

下周安全生产工作计划：

1、220kV线路送出工程：通道协调,苌庄乡梨园沟村、葡萄寺村、石板河村，花石镇荆山岭、张村，浅井

乡马沟村以有 4个村庄以协调完毕；G23基础开挖、G12、G18基础浇制；资料报审。

2、35kV集电线路工程：通道协调, 苌庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村；地脚螺栓订货、基础施工图（电子

版）预检,B4、E2基础分坑；A2、A3基坑开挖；资料报审。

3、升压站：事故油池钢筋板扎；主控楼电缆沟混凝土浇筑完成并拆模；设备基础开挖、支模绑钢筋；主

控楼搭设满堂脚手架、顶梁板排架。

一、监理单位：

（1）严格执行安全检查制度，着重检查事故油池的安全施工；成品保护保养；临时用电、交叉作业的合

理施工

（2）严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全

管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。

（3）加强隐蔽部位的质量管控

（4）把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场

（5）加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况

三、建设单位

（1）35kv外线施工滞后要求施工方提供 35kv施工详细计划

（2）施工方近期完成 35kv审图，以免材料采购不及时影响进度

（3）尽快提供设备施工图纸

（4）施工方近期完成 3月 19号省质检站报告回复工作

（5）加强施工进度的管控



（6）做好安全、质量的管控工作

（7）加强现场的沟通与协调工作

（8）考核每周上报计划节点完成情况

主送单位 建设单位

抄送单位 施工单位

发文单位 监理单位 发文时间 2017.03.30

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。


