
会 议 纪 要

编号： JXM8-008

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目 签发：

会议地点 业主会议室 会议时间 2017.04.14

会议主持人 苏振峰

会议主题： 监理例会

会议内容：

施工单位汇报质量安全进度情况：

升压站上周完成情况

1、配电用房外墙砖基本完成。

2、配电用房顶棚乳胶漆结束；综合楼室内批腻子一遍基本结束

3、站区电缆沟底板找平找坡结束，主变油池及 SVG 变压器油池结束。

4、站区过路埋管完成，排水管及检查井完成，围墙抹灰完成。

5、电气施工，电缆沟支架完成，接地网完成，35kV 配电柜就位，二次屏柜

就位。

线路

1、16#、17#组塔完成，12#-14#、18#-19#架线完成。

二、 监理工程师对本周质量安全进度情况综合评价：

1.工程进度：监理项目部对工程进度实施情况进行检查，实际施工进度与进

度计划一致，施工材料进场、人员能够满足进度要求。

2.施工项目部质量安全管理体系：经审查，运行良好，特种作业人员能实现

持证上岗，项目部管理人员能实现到岗到位，能认真履行岗位职责。

3.工程质量：本月工程质量合格。

4.安全文明施工：

4.1 安全生产管理体系运行情况：施工项目部安全生产管理体系运行良好，

分包施工安全生产管理人员到位较好，能认真履行岗位职责。

4.2 特种作业人员持证上岗情况：塔吊司机、电工、焊工、起重司索工、架



子工等特种作业人员持证上岗到位。

4.3 安全技术措施及专项施工方案的实施情况：监理人员通过旁站、巡视和

安全检查签证，督促施工项目部落实安全技术措施及专项施工方案，施工项目部

能够按审批的措施方案实施。

主送单位 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目施工项目部

抄送单位 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范工程业主项目部

发文单位
董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电
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注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。


