          第 七 次 工 程 例 会 会 议 纪 要
          工程名称：中地能源白水20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目  编号：CZZHJL--07
	 主  题
	第七次工程例会
	参加人员
	见签到簿

	会议地点
	工地项目部
	会议时间
	2017年3月17日上午10：00

	组织单位
	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司
	主持人
	  黄泽桐    

	会议议题
	施工进度、质量、安全
	记录人：  
	  黎建光

	监理单位：黄泽桐
 总监代表黄泽桐首先要求总包单位汇报本周施工完成情况及下周施工计划的汇报。
总包单位项目负责人：侯少波
1、 日期：2017 年 03月10日-2017 年 03 月16日
  二、本周工程完成情况
	序
号
	上周计划工
作内容
	计划工作量
	工程
总量
	本周完
成情况
	累计完成
情况
	累计完
成百分比
	
未完成原因

	
1
	箱逆变基础换填

	
5个
	
15个
	
5个
	
15个
	100%
	
完成

	
2
	
西区推草
	
\
	\
	\
	
\
	100%
	完成

	
3
	箱逆变基础垫层

	
15个
	
15个
	
15个
	
15个
	100%
	   完成

	4
	电控楼基换填
	\
	\
	\
	\
	100%
	完成

	5
	电控楼基础垫层
	12个
	12个
	12个
	15个
	12个
	   完成

	6
	综合楼地基处理
	420根
	1380根
	271根
	391根
	28.3%
	初设评审变更原因，停工

	7
	光伏桩
	1200根
	9830根
	1042根
	1142根
	11.6%
	机械故障

	工期滞后抢回措施：
1、加派人手，增加工作时间



三、下周工作计划

	序号
	
	
	（3 月 17 日-3 月23 日）
	

	
	 分项名称
	总量
	
	本周计划完成量
	完成后累计量
	累计完成百分比

	1
	箱逆变底板
	15个
	  15个
	 15个
	100%

	2
	箱逆变框架主体
	15个
	 4个
	4个
	27%

	3
	电控楼独立基础承台
	12个
	     12个
	12个
	100%

	4
	电控楼墙体以下条基
	\
	
	\
	\
	100%

	5
	电控楼基础墙体
	\
	
	\
	\
	50%

	6
	地面电站支架
	\
	
	6组
	\
	\

	7
	综合楼地基处理
	  1380根
	   复工继续施工
	\
	\

	8
	光伏桩
	9830根
	1800根
	   2942根
	29.9%


四、存在的问题
	 序号
	存在的问题
	解决措施

	1
	东北区场地需要除草，整平
	继续平整场地

	2
	根据2017年3月13日初设评审意见，减小综合楼建筑面积，导致综合楼地基处理暂停，备料暂停。

	催促设计所部，针对初设评审意见，及时出具施工图纸


五、施工质量问题
	序号
	施工质量问题
	解决措施

	1
	光伏桩打桩过程中，存在桩头破损情况
	1、 预制桩厂家到场协商，要求严把质量关。
2、 保证先引孔、灌水，避免野蛮施工。
3、 后期处理更换损坏严重的预制桩。  


六、安全文明施工

1、 加强全场施工人员，尤其外线施工作业人员安全教育，提高安全意识，保证施
工安全。
2、监督工人佩戴安全帽，登高作业人员系安全带。
七、工程款支付情况
1、已向申请工程总价30%的预付款，待业主审批后支付。
   监理单位：黎建光
1、要求总包单位原材料、半成品进场报验，各工序施工及交接要报验。
2、出入施工场区的门口悬挂安全警示牌、危险提示牌，铁塔安装要有专职安全员指挥，设置隔离带及安全标识牌。
3、光伏区个别管桩底部有移位现象，加强对放点、钻孔引桩的质量控制。有异议之处及早与业主和监理沟通。
   监理单位：刘朋
    1、要求施工单位在铁塔基础浇筑时必需通知监理人员到场。
   2、外线铁塔接地装置要按照图纸要求，深度1米，宽度0.5米，四周为放射型接地。
   3现场施工人员部分人没有佩戴安全帽、安全带，组塔的绳索已经严重老化，施工现场没有安全警示牌。有安全隐患，要求总包单位高度重视。
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                                     第七次会议出席人员
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