第十一次 工 程  例 会 会 议 纪 要 
工程名称：禹州市花石镇二期80MWP光伏发电项目   编号：ZHJL-YZHS-011
	 主  题
	第十次工程例会
	参加人员
	       见签到簿

	会议地点
	艾窝工地项目部
	会议时间
	2017年05月04日下午15:00

	组织单位
	正衡监理
	主 持 人
	  时金宝

	会议议题
	禹州市花石镇二期光伏发电项目监理例会
	记 录 人
	  孔德国

	施工单位：楚志杰  卢勇  吕国现  白国强                                              
一、本周工作量： 
   1、累计完成：灌桩15510个；放点15510个；打孔15510个；本周支架安装73架，累计安装776架；本周光伏板组件安装297架，累计安装297架；2、3、4、5、8、9、10、11、12区放点、打孔、灌桩完毕。
   2、A块地组件开挖完毕，环网接地开挖45%，B块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕。
   3、A块地1、2、3、4、7、9、10区箱逆变基础开挖完毕，1、11、12区箱逆变基础浇筑完毕；11、12区箱逆变已到位； 
   4、6、7区部分土地已平整，10 KV线路方案已确定，
 二、下周工作安排
   1、6区平整场地；7区打孔500个，灌桩300个；2区、9区箱逆变浇筑；2区、3区箱逆变钢筋绑扎完毕；
   2、支架安装50架；1、2、3、11、12区光伏板安装260架。
   3、光伏区防火、防盗、安全用电排查。 
 监理单位：时金宝  孔德国
    按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收
   1、光伏板组件安装已至中期，各施工队要在保证人员安全、安装质量的前提下，加快施工进度；不能光为抢进度而忽视安全和安装质量；
   2、在近期检查中发现部分光伏板安装质量较差，根本达不到设计规范要求，存在着重大质量安全隐患；监理人员在现场查出的问题也以《监理通知单》和《监理工作联系单》的形式下发到各单位，希望施工单位引起重视，抓紧整改 。
   3、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；
    
  设计单位：彭奕亮  刘小峰（河南省电力勘测设计院）
   1、光伏子系统接线及电缆敷设图（D0301），全站接地图（D0601）正式图已到现场。 
   2、花石一期剩余的支架等材料约1MWP，在花石二期艾窝工地使用时尽量集中到一个区，材料进场时加强质量检验把关。 
  业主单位：王超凡  王长亮
[bookmark: _GoBack]   1、已到场的太阳能光伏板组件，希望施工单位在做好保证安装质量和人员安全的情况下，加快进度；   
   2、螺栓和支架拉筋到场后抓紧安装；施工单位还要做好夜间巡查，做好防火防盗工作；再次强调要求施工单位在安装过程中，光伏板要从上往下依次排列按顺序安装；严禁人员踩踏光伏板，如若发现，必将拍照罚款。
    
                         
                                     






                                      项目监理部：（章 ）
                    
                                       2017年5月4日                                           




