
第 二十 四 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-024

主 题 第二十四次工程例会 参加人员 见 签 到 簿

会议地点 艾窝工地项目部 会议时间 2017年 08月 03日下午 17:30

组织单位 正 衡 监 理 主持人 时 金 宝

会议议题
禹州市花石镇二期光伏发电艾

窝项目监理例会
记录人 孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装

光伏支架 2004 架；组件累计安装 887 架（完成 5.17MWp）；

2、累计：A 块地组件开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环

网、组件接地开挖完毕；B块地电缆沟开挖完毕；

3、全区 144 个汇流箱，已安装 54个，全区 12 套箱逆变已全部到位；1、

2、3区焊接 78%,4 区 5 区接地焊接 100%，7 区 8 区焊接 8%，11 区 12 区接地

焊接 90%；

4、11 区 12 区 1X4、2X50、通讯电缆展放完毕，电缆穿管完毕；2 区安装

电缆槽盒及插头 50%。

二、下周工作安排

1、7 区 8区 接地焊接完毕；2 区安装电缆桥架安装及光伏板电缆插头完

毕，展放 1X4 电缆完毕；

2、1 区 3区电缆桥架安装；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、光伏板至今未到，目前就 2 区电缆桥架及插头工作和 7 区 8 区组间

接地焊接工作，一定要按设计要求施工，要保证安全，保证质量，加快进度；

2、施工工地进场所有施工人员必须佩戴安全帽，违章者拍照罚款；项目部



要做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备




