
会 议 纪 要
（编号：ZZSD-02-CZZH-B.09-025）U

会议时间： 2018 年 06 月 27 日

会议地点： 项目会议室

参会人员：建设单位(晶耀新能源)：张伟 谭荣生 陈向飞

监理单位（常州正衡）： 刘金堂 王亚新

施工单位（卓越新能）: 龚维超 马广东 杜忠欣

黄林

主 持： 刘金堂

记 录： 王亚新

主 题： 第 25次监理例会

主要内容：

一、施工单位

上周完成工作：

南邻上村：

1、打桩完成 654 个；

2、预埋桩砼浇筑完成 1500 个，运输车从升压站倒运材料至南邻

上村施工区域；

3、支架安装完成 100 组，组件安装完成 30组；

下周工作安排：

1、浇桩计划完成 1MWp；

2、支架安装计划完成 1MWp；

3、光伏区接地计划完成 1MWp；

需要协调的事宜：






