
专  题 纪  要

工程名称:湖南华容北景港镇朝

纺V号 :HRGFˉ zTHJˉ021

布式农光互补光伏发电项目

签发:黄永革

会议地点 项目部办/AkK↑辉嬲銎撮戤唧咿孓间 2018-01ˉ 20

会议主持人
′′‰哎二fl犭 勹」瓣

会议主题:安全、质量、进度

参会人员:黄永革、王孝金、李昌明、刘超、罗金龙、汪卫军、陈刚、张雪峰、周春亮

会议内容 :

南京英之茂 :

1、 今日完成工程量:支架安装 31组 ,累计完成 10zB组 ,剩余 8I,组;组件安
装 3g组,累计完成 nn7组。

2、 由于下雨,场内道路湿滑,车辆通行困难,组件散料困难。进度缓慢,正在
加紧赶工,尽可能年底前支架和到货组件全部安装完成。

甘肃海霖 :

1、 可以确保本月底并网发电。高压电缆头已制作完成 az个 ,剩余 zO个,计划
1月 ” 日天气条件允许的情况下做集电线路耐压试验,汇流箱接线已完成 6个
区,计划明天大面积作业,组件 MC。 插头正在接线中。

南京海得 :

1、 要求年底前支架全部安装完成,到货组件全部安装完成。
2、 要求施工单位将箱逆变资料、汇流箱钥匙全部收集送总包处。
3、 考虑到天气因素,要求施工单位抓紧施工,天气放晴必须立即开始集电线路
耐压试验,月 底必须完成并网发电工作 :

正衡监理 :

1、 年底前甘肃海霖区域完成新增 1s个区全容量并网,南京英之茂完成 zO个区
支架安装和全部到货组件安装工作,要求总包单位严格按照此进度目标执行。
2、 年前一期围栏必须全部封闭,二期不能封闭的地方要求做临时围栏,要求全
封闭。

3、 要求年前打桩全部完成,建议优先完成低洼区域 BnT区的工程。
4、 已近年关,施工现场安全必须严格把控,要求正确佩戴安全帽并系好帽带。
5、 现场临时用电存在安全隐患,要求总包单位立即督促整改。
6、 上午对施工工人宿舍进行了局部安全检查,发现用电存在安全隐患的地方很
多,要求管理人员引起重视。
7、 组件安装必须严格按照技术交底要求施工,调整组件时严禁敲打支架或组件。
8、 现场电缆敷设问题较多,多处区域因为塌方使电缆沟深度不足,过渠电缆要
求以沟底为标高向下开挖 1米敷设或安装电缆桥架,不允许直接穿镀锌套管过
渠。电缆盘线时要求增大电缆沟开挖面积,盘线时电缆须放平。电缆沟回填必须
通知总包单位和监理。
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