


3、临时用电存在较多安全隐患。施工方作业前应进行安全交底。

落实情况：已对作业人员进行安全交底。

二、施工单位汇报本周施工情况

1、本周进度完成情况：

(1) 1#逆变器及升压平台楼层板混凝土浇筑完成。

（2）第一矩阵接地网焊接、回填 800 米；

第二矩阵接地网焊接 800 米，回填 400 米；

第三矩阵接地网焊接 150 米。

（3）线路送出工程，从 2号门至东门仓库附近，顶管施工 200 米。

（4）光伏板进场 12210 块。（支架及配件辅材见材料清单）

2、本周质量控制情况

（1）建立完善的检查检验制度，进场的钢筋、水泥、接地扁铁、支架及辅件均

提供合格证及验收资料。

（2）1#逆变器及升压平台楼层板混凝土浇筑，全程跟踪质量验收。

（3）土建、接地网施工、支架安装施工及时、准确地填写各项原始记录。每天

完善工作日志，工前开展团队站班，布置工作任务及施工安全风险辨识。发现问

题及时汇报并整改，保存施工现场第一手资料，做到质量安全可追溯。

（4）所有进场材料提供合格证。

（5）所有施工机具提供检验报告及合格证，并按股份公司规定进行可视化标识。

（6）施工前进行三方图纸会审，图纸无异议后，按图，按标准施工，确保施工

质量。

3、本周安全控制情况：

（1）施工人员进场前必须进行安全培训和技术交底，进入施工现场服装统

一，佩戴安全帽，穿戴反光背心，服从电厂的安全管理规定。

（2）对逆变升压平台钢筋绑扎、模板扣件、混凝土浇筑施工进行全过程质

量控制。



（3）电焊施工人员要出具特种作业施工许可证，作业前要进行焊机外壳接

地线检查和施工用电安全教育。

（4）现场可移动电源配电箱要实行日检并签字。

4、下周工作安排

1、下周进度计划：

（1）下周计划完成 2#逆变升压平台砼框架结构及基坑回填，3#、4#、5#逆变

升压平台基坑开挖。

（2)2#至#5 矩阵接地地网焊接并回填完成，25 个接地极预埋完成。

（3）线路送出工程完成地下顶管施工及线路架线工作。

（4）支架安装队伍进场施工并完成 1#、2#矩阵光伏板安装及汇流进线安装。

（5）利用晴好天气合理组织人力，施工场加装照明，夜间安排施工。

（6）支架及电池板材料按供货计划分批次进场并验收。

5、下步措施：

为了确保施工安全和质量，加快项目的施工进度，上海上电电力工程有限公

司项目部采取以下施工措施：

（1）合理优化施工组织，完善材料储备。

（2）加强现场各工序间的合理安排。保各施工节点能如期准点完成，以质

量保进度。

（3）加强过程管理，以有序的作业程序保证施工进度。每个项目在施工前

都编制作业指导书，以明确各项目的施工程序、质量、安全要求及措施要求。

（4）针对工程材料用量大，所有材料及半成品按计划分批分量加工进场。

（5）施工人员做好资料报验及个工序验收工作。

（6）施工场夜间安排值班，加强安保防损防盗。

三、需要解决的问题：

（1）安装队伍不能满足施工进度需求，急需补充施工人力。

（2）大量支架及光伏板进场，需要解决场地堆放问题避免不必要的二次搬

运。

（3）化学楼隔离门阻碍线路送出工程施工机具进出，需要协调。



（4）夜间需要安保力量，需要电厂保安进行协助。

（5）汇流箱施工图纸，光伏板组件编号不利于电缆连入汇流箱，需要协调

施工方案。

四、建设单位和监理单位对下步工作提出要求

1、天气因素对土建施工影响较大，施工方应充分利用当前有利天气，优化

组织设计，合理安排施工，加快土建施工进度，为后续安装工作提供保障。

2、大型进场机械设备及有关仪器、仪表要有合格证及检验证明等文件，作

业人员要经过三级教育，经安全培训后方可上岗作业。

3、预制仓升压平台基础施工要提前做好准备，将需要预埋的电缆管线按图

纸要求放置到位。为后续混凝土浇筑提供便利。

4、光伏材料陆续进场，施工方要制定施工作业平面图，对材料要合理布局，

优化摆放，既要保证材料使用上的方便、安全，又要保证材料在使用中的质量和

“先进先用”原则。

5、现场要设专人对材料进行看护，做好防火、防风、防水浸、防人为破坏

和防盗等工作。

6、电气安装单位要复核标高基准点，严禁随意以管桩上的标点做基准点，

要从电厂设的控制桩上引出标高。

7、特种作业人员要持证上岗，严禁无证上岗作业。

8、施工方对作业人员在作业前要做好安全、技术交底，涉及到高空作业、

隐蔽工程、临时用电等工作时，现场要有专职安全员来负责设备、人员的安全事

宜。

9、光伏支架及光伏板安装技术要求较高，施工方要按照设计图纸作业，作

业前要对作业人员进行安全、技术交底。作业中为了防止光伏板出现隐裂现象，

单块光伏板在进行搬运安装时，要 2个人进行搬运安装，严禁一人搬运。

10、施工现场要做好文明施工，对产生的垃圾和有关废弃物要及时清理，保

证现场环境卫生良好。



本表一式四份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。


