会  议  纪  要
工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目    编号：GFDZJBM-NBHS-JY-20170329
	      签发：
	会议地点
	项目部办公室
	会议时间
	2017年03月29日09:00

	会议主持人
	潘一宋

	会议主题：
1、 施工单位汇报上周工作、下周安排；
2、 监理单位做监理工作汇报；
3、 建设单位要求；

	上次会议问题落实情况：施工单位                                监理单位
  现浇混凝土屋面配重块浇筑完成100%                箱变基础浇筑进行旁站（除2#、4#未报验）
  光伏小线准备敷设及直流电缆敷设都未完成           组件到场抽检（并完成EL检测）
  供电局接入批复完成                               对现场安全进行监控（整体良好）
  组件安装50%及桥架安装90%                                     

	本次会议内容：
一、施工单位：（一）、上周工作汇报：1、混凝土配重块完成100%并已进行清扫。2、箱变基础浇筑完成100%。3、室外管线完成100%。4、组件板安装完成50%（超额完成上周计划20%）。5、各屋面桥架安装完成90%（超额完成上周计划60%）6、直流汇流箱安装100%。成。（二）、下周计划安排：1、组件板安装完成100%。2、箱变到场安装完成100%。3、光伏小线及直流电缆铺设各完成50%。4、各屋面接地网完成安装33%。（三）、待协调事宜：1、上杆并网点处，需要开挖公共绿化约50米。2、建议业主可以开始办理供电局供用电合同和调度协议
[bookmark: _GoBack]二、监理单位：1、进度方面 土建：1.现浇混凝土屋面配重块已全部完成浇筑，且屋面也已进行清扫。2.厂区电缆沟也已基本完成回填（除电缆井、箱变基础少许区域）。3.箱变基础及配电房基础浇筑均已完成。 安装：1.各屋面支架安装基本完成。2.3#、4#屋面组件安装基本完成。2、安全事宜上面：施工人员基本能正确佩戴安全防护措施，但也出现个别不佩戴安全帽工作。对于安全文明施工：出现施工人员踩踏光伏组件，屋面存在吸烟3、施工质量方面，总体情况还行，土建部分多次未经报验擅自施工，我方已多次告知，未见效果，最后我方再次强调，凡未经报验的，我方将不予验收，且要求进行返工处理（望重视）
三、建设单位：：1、按照合同要求4.15并网目前有存在的可能，望尽量按期完成。2.对于屋面吸烟严厉处罚，加强工人安全意识教育，3.禁止施工人员踩踏组件，对于踩踏的组件要求进行更换。4.对于接入批审，先走流程，对上周末进场材料未经报关要求进行后补。5.目前现场屋面出现漏水情况，要求施工单位进行修复（要求不落水）6.下周将对导轨、组件安装进行一部分预验收，室外土建部分要求本月底结束完成，厂区需进行清扫，7.对于各施工过程中资料尽快报验

	主送单位
	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部

	抄送单位
	中机国能电力工程有限公司宁波分公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目监理部
	发文时间
	2017年3月29日
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