会  议  纪  要
	编号：027  
工程名称：禹州梨园沟120MWp光伏电站送电输变电工程                   签发：   	
	会议地点
	梨园沟120MWp光伏发电项目部会议室
	会议时间
	2017.07.20上午

	会议主持人
	芮金连

	会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况

	上周施工情况：
一、220kV线路送出工程：
1、 G3、G16、G24铁塔组立；
2、 未回填的全部回填完成；
3、 G1-G23跨越架搭设；
4、 已组铁塔螺栓紧固，防盗螺栓安装、紧固；
5、 金具组装；
6、 G2-G7挂线、紧线；
7、 资料报审。
二、35kV集电线路工程：
1、 C1掏挖；
2、 D4浇筑；
3、 D2、D3基础开挖；
4、 C3、E3铁塔组片；
5、 E2铁塔组立；
6、 已组铁塔螺栓紧固；
7、 A1-A3紧线；
8、 B线导线展放、挂线完成100%，紧线；A线下塔电缆展放；
9、 金具组装；
10、 资料报审。
三、升压站
土建工作：
1、屋面工程完成95%（由于天气原因，稍微滞后）；
2、照明灯具安装；
3、装饰门安装；
4、东围墙砌筑完成；
5、东侧护坡砌筑、截水沟砌筑；
6、两楼瓷砖消缺；
7、运维楼卫生间吊顶；
8、土建工程消缺；
9、卫生间洁具安装。
电气工作：
1、 四方剩余二次设备到场并安装完成；
2、 电缆敷设100%完成；
3、 电气试验除耐压试验其余均完成；
4、 [bookmark: _GoBack]电气接线完成100%；
5、 升压站电气工程资料报审完成90%。


	本次会议内容：
一、施工单位：
下周安全生产工作计划：
220kV线路送出工程：铁塔组立100%；跨越架搭设100%；架线完成100%；资料报审。
   35kV集电线路工程： D3、D2、D1开挖；C1掏挖；D4、D1浇筑；铁塔组立5基；资料报审。
升压站：
1、基础消缺完成；
2、屋面工程完成；
3、东侧围墙砌筑完成；
4、生活区道路完成；
5、东侧护坡砌筑、截水沟砌筑完成；
6、两楼瓷砖、墙面消缺完成；
7、运维楼洁具安装完成；
8、电缆沟盖板覆盖完成；
9、站区给排水完成。
10、广场砖铺设完成
11、内墙漆完成
电气工作：
1、 升压站单体调试完成；
2、 电气消缺；
反馈事宜
（1） 下周升压站土建部分基本结束
（2） 调试后台安装3天完成，7天内单调完成，具备连调条件
（3） 光控开关柜(森源供货)到货计划不确定
（4） 暖通控制柜中配件（原控制柜中配件使用错误）到货计划不确定
（5） 升压站内灯杆到货计划不确定
（6） G9-G10、G22-G23跨越架因7月19号倒塌，现许昌局要求验收
（7） 35kV线路旅游局阻工
（8） 升压站内锁蛟变对端间隔设备7月21号移动到不影响施工部分
（9） 工程款能否和高层反应
（10） 35kV线路下线电缆7月21号完成
（11） 后台安装人员7月20号到

二、监理单位：
（1） 按计划7月20号升压站、220线路具备并网条件，35线路保二增三均未完成；
（2） 施工现场临时用电接电混乱，要求配专职电工接电；
（3） 升压站内多余材料、设备及时清理；
（4） 220线路架线施工要同步进行；
（5） 35kv线路近期进展缓慢；
（6） 严格落实新进施工人员的安全培训；
（7） 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患；
（8） 加强隐蔽部位的质量管控；
（9） 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；
（10） 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。
3、 建设单位
（1） 按计划7月20号项目具备并网条件，目前未完成的分项采取纠偏措施；
（2） 工程款已经在走流程，现场工作不能松懈；
（3） 能完成的工作及时完成，工序要一次性完成，以免延误工期；
（4） 做好安全、质量的管控工作。
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  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
