会  议  纪  要
	编号：030  
工程名称：禹州梨园沟120MWp光伏电站送电输变电工程                   签发：   	
	会议地点
	梨园沟120MWp光伏发电项目部会议室
	会议时间
	2017.08.10上午

	会议主持人
	芮金连

	会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况

	上周施工情况：
一、220kV线路送出工程：
1、 土地丈量；
2、 接地网埋设；
3、 G9-G11跨越架搭设。
二、35kV集电线路工程：
1、 土地丈量；
2、 C1掏挖完成；
3、 D7基础绑筋支模浇筑；
4、 F7绑筋支模；
5、 D9、D10、F7开挖；
6、 基础回填；
7、 AB下塔电缆高压试验、连接；
三、升压站
1、站区广场砖铺设完成；
2、供水罐基础；
3、泵坑施工；
4、展示区部分截水沟砌筑基本完成；
5、北侧围墙基础施工基本完成；
6、东侧围墙砌筑完成；北侧围墙砌筑部分；
7、围墙压顶施工及两楼钢爬梯安装；
8、土建工程消缺；
9、围栏安装基本完成。
10、站用变、SVG基础瓷砖粘贴完成；
11、两楼台阶、坡道砌筑；
12、GPS、气象监测设备底座浇筑；
13、两楼外墙瓷砖清洗；
14、 升压站系统调试100%（待对端电气工作完成后开展整体调试）。
15、 升压站电气工程资料报审（与施工进度同步）。
16、电气尾工消缺。


	本次会议内容：
一、施工单位：
下周安全生产工作计划：
220kV线路送出工程：土地丈量；接地网埋设；G9-G11跨越架搭设；资料报审。
[bookmark: _GoBack]   35kV集电线路工程：土地丈量；C1浇筑；F7、F8基础绑筋支模浇筑；基础回填；C1铁塔组立（依混凝土强度进行）、C5、C6铁塔组立（依逍遥观通道情况进行）；资料报审。

升压站：
1、 展示区场平完成；
2、 窗台渗水消缺；
2、供水罐安装；
3、泵坑施工完成；
4、站区东侧围墙外截水沟砌筑完成；
5、北侧围墙砌筑完成80%；
6、已粉刷围墙压顶完成；
7、路面施工完成；
9、生产区与生活区隔离围栏施工；
10、防盗网订货、采购；
11、两楼钢爬梯待设计核实后具体确定。

电气工作：
1、 电气尾工消缺。

（1） 光控开关柜跟催，近两天到货。
（2） 路灯灯杆跟催。
二、监理单位：
（1） 现场施工安全意识有所忽视，存在不佩戴安全帽、设备区吸烟现象，从会议结束我方将对不佩戴安全帽、设备区吸烟人员拍照、考核；
（2） G1、G2接地施工焊接不规范，现场整改处理；
（3） 运维人员即将进场，两楼消缺、清理尽快完成；
（4） 施工的临时用电必须规范使用，接线要由电工操作
（5） 关于220kV接地材料业主、监理出具的通知单，设计回复不明确，要求设计人员尽快到现场确定；
（6） 35kV改线部分设计尽快确认施工方案，尽快施工；
（7） 电气消缺检查、土建消缺检查必须每周组织检查；
（8） 严格落实新进施工人员的安全培训；
（9） 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患；
（10） 加强隐蔽部位的质量管控；
（11） 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；
（12） 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。
3、 建设单位
（1） 8月10号升压站内西侧道路、25kV线路C1塔基必须浇筑；
（2） G9-G10跨越架搭设、跨高速手续要综合考虑后续施工、人员情况，形成书面文件与8月10号下班前回复；
（3） 污水直排路面，需设计更改方案；
（4） G9-G10跨越架搭设必须在许昌局停电时间前，避免出现停电时间跨越架未搭设完成；
（5） 河南院、各分包单位施工情况、信息要及时反馈；
（6） 间隔施工人员少且年龄较大，现施工进度远远不能满足需求，要求增加施工人员；
（7） 做好安全、质量的管控工作。
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  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
