GFDZJBM09：会议纪要
第 五 次 工 程 例 会 会 议 纪 要
编号：GFDZJBM09-GSG-05
签发： 
工程名称：广平县中盛新能源有限公司5.98MWp分布式光伏发电项目           
	会议地点
	施工现场会议室
	会议时间
	2017年6月7日

	会议主持人
	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞

	会议主题：关于施工进度，质量、安全及材料到货情况等相关事宜。

	上次会议问题落实情况：上次会议问题以基本落实。

	本次会议内容：
1、 施工方(五洋电力)汪经理：
1、双李组件今日发货两车，已按原定发货计划进行，格士高组件按原计划6月15日发完；
2、我方箱变6月10日发货3台双李项目，6月13日发货3台（含一台格士高项目），6月15日发货5台格士高项目；
3、我方后期实验人员双李6月13日进场，格士高6月15日进场；
4、我方保证双李、格士高项目在6.30如期并网。

2、 施工方（开关站）院工：
1、 我方二次设备6月8日到货；
2、 SVG设备6月15日到货；
3、 开关站电缆6月日号进场。
3、 业主王经理：
1、 要求施工单位及时做好各项施工汇报；
2、 要求五洋电力安排后期实验人员及时进场；
3、 项目部禁止临时用电及随意插接电线；
4、 要求五洋电力严格把控质量关口；
5、 要求五洋电力及时提供设备材料发货计划；
6、 要求施工单位现场划伤组件禁止安装。
4、 监理周工：
1、 要求施工现场材料吊装时，做好安全防护工作；
2、 要求五洋电力做好组件搬运及安装技术交底；
3、 要求施工单位屋顶、厂区内施工垃圾及时整理并清除；
4、 要求五洋电力各工序做好自检工作，严把质量关。
5、 监理唐工：
1、 要求五洋电力上报箱变到货时间；
2、 要求五洋电力增加现场作业人员，保证如期并网；
3、 要求五洋电力及时做好设备交接试验，耐压、电缆绝缘层测试、接地测试等试验工作，并保证各项试验的真实、有效性。
4、 屋顶组件人工搬运存在安全隐患；
5、 屋顶采光带你方未做安全防护，存在安全隐患；
6、 要求五洋电力组件背板接线头存在雨水浸泡现象做好防护措施；





















	主送单位
	五洋电力建设股份有限公司

	抄送单位
	广平县中盛新能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017年6月7日


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师  签发后下发
