GFDZJBM09：会议纪要
会  议  纪  要
	  
工程名称：南网能源南京中建化工8.5MWp光伏项目	        编号：JXMB—008	
	会议地点
	现场会议室
	会议时间
	2017.6.23    星期五

	会议主持人
	吉海平

	会议主题：

关于安全、质量、进度及合同、材料的相关问题

	
会议内容：

施工单位：
邓同超
1、 1期1#厂房夹具已全部整改完成；剩余夹具、导轨安装完成。
2、 目前1、2期增容部分缺少2210套夹具，具体材料已上报给总包单
李亚辉
1、 上周对3期夹具、导轨质量验收时出现夹具与导轨间螺栓存在松动现象，目前已     对3期3个厂房质量整改完成。
2、 在水管、接地、组件等工序施工时，必须先把检修通道安装完成。
3、 因接地材料是我施工单位提供，图纸未明确说明镀锌层的厚度，关于扁铁的镀锌层厚度需要与各个参建单位进行协商。

总包单位：
邓勃
1、 由于中建公司6月22日火灾事故原因，相关PC合同、箱变位置的材料在火中烧毁，所有材料需重新签订，我总包方争取在下周签订完成。
2、 下周三做出关于通道到货计划、施工进度计划。
3、 对1、2期厂房加固，我总包方在PC合同签订完成后立即进行加固。
4、 [bookmark: _GoBack]下周我总包方会继续催促供电局，尽快完成接入方案。


监理单位     
吉海平
1. 因材料到场不及时，目前项目已处于半停工状态，希望你总包方尽快对材料这一方面做出相应的到场计划。
1. 1、2、3期之前采光棚周围的警戒线被风割断的，需要你施工单对警戒线进行重新设立。
1. 对存在安全隐患的地方，你施工单位要尽快设置相应的警戒标识。
1. 要求进场材料必须要有相关资证明材料。

业主单位
任煜堃
1、 1、2期厂房加固情况，你总包单位尽快和中建协商。
2、 总包单位尽快给出后续材料进场计划及施工计划。
3、 夹具、导轨的拉拔测试资料上报监理单位审批。
4、 关于接入方案，你总包方要提供一个确切的时间点。
5、 计划7月初组件先到一部分，剩余组件会陆续进场。




	主送单位
	江苏省矿业工程集团有限公司

	抄送单位
	南京天穂新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2017.6.23


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



