GFDZJBM09：会议纪要
会  议  纪  要
编号：SZLX-ZHJL-008  
工程名称：苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目   签发：   	
	会议地点
	会议室
	会议时间
	2017年05月17日

	会议主持人
	夏明权、孟文伟

	会议主题：
[bookmark: _GoBack]         苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目第八次工程例会。

	上次会议问题落实情况：
  1、备案证和电力批复未获取，何时能够取得？备案证未获取，现阶段所有资料已提交，等待电力局的批复，已得到消息于本周五能够获取。
  2、本周并网柜已运至各个并网点，并网柜柜脚已制作完成。
  3、本周1#、2#、3#、5#屋面柱墩分散就位完成，分散就位总量99%，1#、2#房中间小屋面未分散。因小屋面两边都有800mm高女儿墙，柱墩两个人无法抬过去，所以未安装。下周组件全部安装完成后，人员集中小屋面安装工作。
  4、本周1#、2#、3#、5#屋面柱墩分散就位调整摆正完成，柱墩就位总量99%，1#、2#房中间小屋面未就位。
  5、本周1#、2#、3#、5#屋面组件支架安装完成，支架安装总量99%，1#、2#房中间小屋面未完成。
  6、本周组件安装完成，组件安装总量86%，因天气下雨原因导致，组件安装工作推迟2天。
  7、本周汇流箱进场完成，桥架进场完成。
  8、现场并网逆变器乐轩厂方已出具说明需要更换，现场更换未确定更换时间，原因是逆变器厂家未确定交货期，初步估计逆变器交货期为5月底至6月中旬。

 


	本次会议内容：
上周工作进展：
  1、柱墩分散就位已完成99%。
  2、组件支架安装已完成总量的99%。
  3、光伏组件安装完成总量的86%。
  4、本周桥架门字形制作，电缆桥架开始安装。
  5、本周并网柜柜脚已制作完成。
  6、本周汇流箱进场完成，桥架进场完成，电缆已进场90%。
  7、关于并网柜安装事宜的前期准备工作已开始，如准备汽油发电机已采购。
下周计划：
  1、下周柱墩分散就位全部完成。
  2、下周组件支架安装全部完成。
  3、下周组件安装全部完成。
  3、下周并网柜安装加固完成，预计29-30号接线。
  4、下周电缆桥架支架安装，电缆桥架安装。
  5、下周组件接插MC4插头。
  6、下周电缆全部进场完成。
下周工作要求：
质量方面：
  1、柱墩缺棱掉角修补，整体已修补完成，但是仍旧有部分未修补到位的柱墩，要求施工人员仔细检查，并修补到位。
  2、支架安装检查，个别组串不在一条直线上，斜梁、檩条的起伏波动比较大需调整，并在下周的安装工作中注意调整好。
  3、本周组件安装检查 ，仍有个别组串压块未压实，同排组串与组串不在一条直线上，同组组串上下排错缝等问题，要求在下周安装组件工作中特别注意，一组安装完成必须重新检查一遍。
  4、电缆桥架安装及电缆桥架支架安装检查，个别支架未加固牢固不在一条直线上，已要求施工单位整改，并在下周的安装工作中注意调整好。
安全方面：
临时用电安全
  ①、施工现场的一切电气作业必须由持有特种作业资格证的电工承担，无证人员不得违章作业；②、临时用电必须按规定敷设电线线路，选用的电线电缆必须满足用电安全性要求；③不得用电线线头接电接插；④、现场用电必须实行“一机一闸”，严禁一个开关控制两台以上用电器具；⑤、现场用闸刀开关防护应齐全，不得以金属丝代替保险丝，不得带负荷开合闸；⑥、电器设备检修时应先切断电源并挂上“有人作业、严禁合闸”的警示牌。
电焊安全操作
  ①、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品，并必须采取防止触电的安全措施；②、现场使用的电焊机应设有防雨、防潮、防晒的机棚，并应装设相应的消防器材；③、焊接现场10M范围内不得堆放油类、木材、氧气瓶等易燃易爆物品；④、焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，现场焊接或更换焊条应戴好绝缘手套；⑤、清除焊渣应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人；⑥、焊接工程结束后应切断电源，并检查操作点，确认无起火危险后方可离开。
切割机安全操作
  ①、切割物件前，先戴好手套、口罩、眼镜避免飞溅伤人；②、切割机在使用前，必须检查能否正常使用；（如电源线有无破损，切割片是否紧固有无破损等）③、更换切割片先关掉电源挂警示牌；④、切割机必须安装防护罩，切割时不能正对易燃物和人切割；⑤、切割机在切割物件时，物件必须夹紧；⑥、切割物件用力要平稳，运行时如果切割片损坏必须立即停止使用；⑦、严禁在切割片上砂磨物件；⑧、切割完毕必须把切割机整理好并打扫切割场所。
进度方面：
  1、现场进度基本与进度要求相符，下期要求施工单位严格按照第五次工程例会中提出的工程进度执行：“5月20日所有设备材料必须到位，5月25日完成站内施工并具备并网条件”，保质保量完成施工任务。
并网柜安装配合相关方面：
  1、螺丝因由厂家提供，所以并网柜内铜牌开孔由厂家定孔径大小；
  2、提前准备安装并网柜所用工具及器具（如照明用具也需提前准备好）；
  3、停电后晚上分组轮流施工，避免疲劳施工，造成施工及安全隐患；
  4、安装完成后需安排厂家开关自检；
  5、复电后安排厂家进行调试工作。
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注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
