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工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

会议地点 总包项目部 会议时间 2017 年 7 月 3 日

会议主持人 刘 元

会议主题：监理例会

本次会议内容：

一、建设单位

1、关于综合楼加盖二层事宜需要总包方根据实际情况作出书面报告。

2、要求施工方在现已有土地尽快开始施工。

二、监理单位

1、施工方在土地清表时必须在把控范围内安全作业。

2、现场光伏支架、光伏组件安装时，一定要规范作业，不得因简便而疏忽安

全问题，总包方要加强安全教育工作

3、施工方对设备材料安装使用时一定要先自检无损后再行安装，避免返工。

4、新有大片土地征赔下时，施工方要加派人员机械，保证工程进度顺利进行。

三、总包单位

1、截至今日已完成 1440 个桩基础，现有土地能容纳 2.38MW.

2、需要请业主方加快土地征赔事宜，以便于设计施工。

3、现场地下埋有其它单位通信设施需要业主帮忙协调处理。

另附：会议签到表

主送单位 于都中设国联新能源有限公司工程项目部

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部

发文单位 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

项目章 发文时间 2017 年 7 月 3 日




