中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

目前施工现场人员：

项目部负责人2名施工人员3名。业主经理去公司。

光伏区施工现场；

因征收土地原因施工现场没有工作面积，等待工作土地面积落实。

工地现场例会暂停。

施工现场负责人   李士中

常州正衡电力工程监理有限公司
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