GFDZJBM09：会议纪要
监理例会会议纪要
工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司4.65MWp分布式光伏发电项目
编号：ZHSUP-WXGT-SMTG02                                                 签发：           
	会议地点
	项目部办公室
	会议时间
	2017-08-18

	会议主持人
	戚平

	会议主题：
施工现场协调会议

	本次会议内容：
[bookmark: _GoBack]   经多方协商讨论一致得出以下意见：
1. 供电局接入方案变更预制舱，供电局方案预计9月1日审核完成。
2. 组件9月5日进场，预计完成时间11月17日。
3. 针对目前延期并网延期时间。投资商出具补充协议，说明最终并网结点时间及最终并网时间延期后国泰受益损失赔偿费用说明。
4. 9月至11月份，国泰收益损失，双方与公司说明原因，再确认如何处理。

与会人员对本会议纪要如有异议，请于收到纪要二个工作日内提出书面意见，否则将视为认可执行并存档。







	主送单位
	无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰4.65MWp分布式光伏发电项目部

	抄送单位
	无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰4.65MWp分布式光伏发电项目部

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
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