
会  议  纪  要
	        编号：013
工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司威孚高科5.4兆瓦光伏发电项目	       签发：   	
	会议地点
	
威孚高科现场办公室
	会议时间
	2017.10.27

	会议主持人
	朱健康
吕天伟  何甜甜  陈兴华   范工 刘工 陆开道

	会议主题：施工质量和安全、1#、3#屋面并网发电前的验收  威孚二期开工前的准备





	上次会议问题落实情况：

1#3#屋面并网前的准备工作已经全部做完
工序报验基本落实
二期支架排布按照现场实际情况已经重新排布
现场安全培训每天落实到位
现场卫生情况已经整改








	本次会议内容：
1、1#、3#屋面已经并网发电，要求做好15天的发电期间视察工作，同时对所有屋面的卫生工作进行全面清理
[bookmark: _GoBack]2、威孚二期准备施工，要求按照制定的施工方案进行施工，做好屋面符合，同时对工人进行安全教育和技术交底





	主送单位
	


	抄送单位
	无锡金溢达光伏科技有限公司威孚项目部


	发文单位
	

	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。




___ XXX项目____会议签到表
                                               日 期： 
	姓    名
	工作单位
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	电    话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





